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1. Cúpula de la Catedral de Comayagua.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
Con esta publicación la AECID quiere contribuir a la difusión de la experiencia del Programa 
Comayagua Colonial (PCC), como modelo de intervención en la ciudad tradicional bajo una 
perspectiva de desarrollo local y puesta en valor patrimonial.
El PCC se traduce, en breve, en 10 años de revitalización del Centro Histórico de la ciudad de 
Comayagua, a través tanto de una planiﬁ cación urbana (Plan Maestro) pionera en ese país, como 
de la intervención sobre su fábrica monumental y civil (ediﬁ cios y espacios públicos), mediante 
instrumentos que a la vez promueven la inserción sociolaboral de los jóvenes (Escuela Taller), 
y el fortalecimiento institucional local (Oﬁ cina del Centro Histórico); y, todo ello en un marco de 
creciente sensibilización y apropiación ciudadana de su ciudad histórica.
El ejemplo del PCC, y de su Estudio de Impacto y Monitoreo (EIM), ofrece importantes lecciones 
en varios planos:
◦ En relación a las tendencias generalizadas a la degradación física y social de las áreas 
urbanas centrales, en tanto que muestra del potencial del patrimonio urbano como generador 
de transformación social, cultural y económica.
◦ En términos de apropiación local, como modelo de gestión descentralizada y participativa 
de las políticas urbanas, y a la vez de colaboración interinstitucional, bajo un claro liderazgo 
municipal.
◦ En cuanto al necesario rigor en la planiﬁ cación y evaluación de las políticas públicas, 
como esfuerzo notable de sistematización metodológica en la búsqueda de la medición de los 
impactos de dichas políticas.
No es necesario abundar en la relevancia de estas tres dimensiones en la perspectiva del 
desarrollo y de la lucha contra la pobreza, en la que se inscribe la acción de la AECID, al igual 
que la de las instituciones hondureñas que han protagonizado este proceso, es decir, la Alcaldía 
de Comayagua y el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH).
Como se podrá comprobar a través de este documento, tanto el trabajo realizado durante 10 
años en el PCC, como el Estudio de Impacto sobre ese mismo Programa, conforman en su 
conjunto un claro ejemplo de buenas prácticas en materia de gestión de la ciudad en la escala 
local. Unas buenas prácticas que, desde una ciudad intermedia de un país en vías de desarrollo, 
ofrece lecciones aprovechables en primer lugar por otras ciudades latinoamericanas y de otras 
regiones en desarrollo, pero también para las ciudades del llamado primer mundo.
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Finalmente, es importante aclarar que el contenido de este documento está básicamente extraído 
del libro “PROGRAMA COMAYAGUA COLONIAL: Un enfoque metodológico para la medición de 
su impacto”, elaborado por la Oﬁ cina del Centro Histórico de Comayagua, y publicado en 2007, 
del cual son autores Elena Sánchez Ruano (consultora), Jorge Agulla Menoni (consultor), 
Edler Ricardo Castellanos Rivera (Oﬁ cina del Centro Histórico de Comayagua) y José Luis 
Cabezas Sañudo (AECID). Esta versión completa se puede consultar en la página web del 
Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID (http://www.aecid.es/03coop/4program_
coop/Patrimonio/index.htm). Conviene igualmente aclarar que dichos textos, y en particular los 
datos generales a que hacen referencia, corresponden en su mayor parte al año 2006.
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CAPÍTULO 2. SINOPSIS
2.1. EL PROGRAMA COMAYAGUA COLONIAL
Los antecedentes de este programa se sitúan a mediados de los 90, cuando las autoridades hondureñas 
y, sobre todo, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) constatan el deterioro de los 
centros urbanos hondureños, afectados por una serie de problemas característicos que, en síntesis, 
les llevaban a perder calidad, valor inmobiliario y población, convirtiéndose en espacios deprimidos 
socio-económicamente, a la vez que el patrimonio urbano se dilapidaba y destruía.
En esa época, y también consciente de esos retos a los que se enfrentaban los centros urbanos 
en Latinoamérica, la cooperación española venía desarrollando proyectos en materia de 
recuperación patrimonial y revitalización urbana. 
Surge así, en 1994, la idea de iniciar un ambicioso programa piloto en una ciudad emblemática 
como Comayagua, de reversión de ese proceso de deterioro, tarea a la que suman el IHAH, la 
Alcaldía de Comayagua y la AECI (actualmente AECID), lo que se traduce sucesivamente en 
el inicio de la redacción del Plan Maestro, desde ﬁ nales de 1995; la constitución de la Oﬁ cina 
Técnica del Centro Histórico a ﬁ nales del 96; la formación de la Escuela Taller, y, a partir de ahí, el 
inicio de las obras de intervención sobre el patrimonio urbano que ha continuado hasta nuestros 
días (Museo de Arqueología, Catedral, Plaza Central, Plazas de la Merced y de San Francisco, 
Casa de la Cultura, Paseos de los Monumentos y de la Alameda), varias de las cuales realizadas 
con la contribución de los 280 alumnos que se han formado en la Escuela Taller.
2.2. LA DIFÍCIL EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA REVITALIZACIÓN URBANA
Los llamados Planes de Revitalización, como el Programa Comayagua Colonial (PCC), 
constituyen un tipo especial de programa de rehabilitación urbana, caracterizado, por una parte, 
por perseguir una dinamización integral, no únicamente urbanística, sino también económica, 
social y cultural del entorno urbano en que se aplican; y, por otra parte, porque estos entornos 
suelen ser los centros históricos o áreas tradicionales, espacios reconocidos como patrimoniales 
en tanto que conjunto y trazado histórico que concentran bienes inmuebles que forman el legado 
arquitectónico de la sociedad.
Los procesos de revitalización combinan la recuperación de una percepción social positiva de las 
áreas centrales con la inversión pública semilla para la puesta en valor y rehabilitación física de 
dicho espacio y la mejora de sus servicios y dotaciones, junto con la normativa de preservación y 
su gestión sostenible; y pretenden desencadenar, como consecuencia, una dinámica de inversión 
privada en la mejora de la ediﬁ cación tradicional y en la implantación de nuevos negocios.
3
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Es evidente que esta secuencia causa-efecto, aunque esté respaldada en experiencias previas en 
otras ciudades o barrios, no está nunca asegurada de antemano, y, en todo caso, se producirá cada 
vez de forma diferente, variando al menos la intensidad y durabilidad de sus efectos, la distribución 
de sus beneﬁ cios entre los diferentes estratos socioeconómicos, así como los posibles efectos 
colaterales no deseados (gentryﬁ cación, terciarización, banalización/adulteración del patrimonio 
para el consumo turístico…), hasta el punto de que el resultado, en términos de desarrollo, puede 
no justiﬁ car en absoluto el esfuerzo realizado y los recursos públicos movilizados.
Frecuentemente, la necesaria evaluación periódica de la marcha del proceso resulta difícil de 
abordar debido en primer lugar a carecer de un marco de referencia sobre el que valorar los 
resultados (estrategias, línea base, indicadores). El seguimiento y evaluación del programa se 
queda así en el nivel de los productos realizados, sin analizar los efectos de estos productos, y, 
menos aún, el impacto de los efectos sobre los objetivos perseguidos.
2.3. LA MEDICIÓN DE IMPACTO DEL PCC COMO HITO Y MODELO
El desafío auto-impuesto por la Oﬁ cina del Centro Histórico de Comayagua de evaluar los 
resultados del PCC, para comprobar de forma rigurosa la convicción empírica sobre sus efectos 
positivos, tanto en la percepción de la población comayagüense sobre su patrimonio cultural y 
su potencialidad de desarrollo, como en el posicionamiento de la ciudad en la vida económica y 
cultural del país, constituye un hito en el campo de los Planes de Revitalización, y un desafío en 
el plano técnico, que obligaba a abordar varias tareas:
◦ La re-elaboración sobre la marcha, a posteriori, del marco metodológico (árbol de 
problemas y objetivos), y, en paralelo, la redeﬁ nición del propio carácter del PCC, desde 
un plan de protección patrimonial, a un plan de desarrollo local integral, con énfasis en los 
componentes sociales y económicos.
◦ El rediseño del programa, estructurándolo según componentes: Plan Maestro; Proyectos piloto de 
intervención; Escuela Taller, elementos iniciales a los que sumaría el de habitabilidad y espacios públicos.
◦ Reconstrucción de la línea base (situación de origen), objetivable por indicadores 
medibles, replanteando tanto en su alcance temático como en su ámbito geográﬁ co las 
hipótesis iniciales.
◦ Identiﬁ cación de la contribución del PCC a los cambios sociales y económicos producidos 
en el periodo de estudio en Comayagua, aislándola de otros factores que igualmente pueden 
haber contribuido a aquellos.
Por otra parte, debido a la falta de referencias en este campo, no se ha contado con herramientas 
estándar previas para abordar el estudio, sino que se ha debido desarrollar tanto el soporte conceptual 
(indicadores que conforman el cuadro de mando integral), como los instrumentos informáticos para 
gestionar la información generada en las encuestas y demás fuentes manejadas.
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Todo ello implica la construcción de un sistema de medición de impacto y monitoreo del PCC, 
como resultado del estudio que, en consecuencia se ha denominado Estudio de Impacto y 
Monitoreo (EIM)1.
2.4.  CONCLUSIONES DEL EIM
Las conclusiones, que no eluden las debilidades del proceso, pueden resumirse así:
◦ La puesta en valor del patrimonio urbano de la ciudad de Comayagua ha supuesto un 
incremento de la calidad de vida de su población, en primer lugar por la mejora de sus 
espacios y dotaciones públicas; ha contribuido a mejorar el posicionamiento de la ciudad en 
el país, para atraer negocios y actividades económicas; ha impulsado signiﬁ cativamente tanto 
la apropiación y valoración social de su patrimonio urbano, como del papel de las instituciones 
locales para la gestión de éste. Además se ha constituido en referente nacional en este 
campo.
◦ Sin embargo, esa dinámica adolece de una falta de inserción en estrategias de desarrollo 
más globales y multisectoriales, con especial énfasis en la falta de mecanismos de estímulo a 
la iniciativa privada, particularmente en el sector servicios y turismo, así como de un impacto 
insuﬁ ciente en términos de incremento de las capacidades reales de gestión pública local.
Finalmente, el estudio no se limita a la evaluación de lo realizado y la radiografía de la situación 
actual, sino que avanza valiosas propuestas para el futuro en el capítulo de Perspectivas, mediante 
una estrategia de desarrollo integral local centrada en el fortalecimiento económico, pero también 
en la mejora en las áreas de la planiﬁ cación y gestión urbana, de la habitabilidad y de la cultura.
El estudio ofrece, además, una valiosa reﬂ exión sobre los modelos de gestión posibles para 
llevar a cabo esa estrategia de desarrollo, asegurando el concurso de los diferentes estamentos 
institucionales, la sociedad civil y el sector privado.
Se trata, en palabras del EIM, de responder al siguiente desafío: Cómo articular e instrumentalizar 
los cambios operados durante estos diez años, para hacerlos sostenibles e incrementar el desarrollo 
integral local, el bienestar de la población y la mejora de la calidad de vida. Este trabajo nos hace conﬁ ar 
en que Comayagua dispone de la voluntad y la capacidad para enfrentarse con éxito a ese desafío.
1
1. Las instituciones locales, fundamentales 
en todo proceso de puesta en valor del 
patrimonio cultural.
1. La fórmula Estudio de Impacto y Monitoreo (EIM) se utiliza en este documento para referirse al conjunto de 
instrumentos metodológicos y estudios desarrollados entre 2006 y 2007 en relación al PCC, por el equipo de 
la Oﬁ cina del Centro Histórico y los consultores externos contratados, en la doble vertiente de la evaluación de 
sus resultados e impacto, por una parte, y, por otra, de creación de un modelo para su monitoreo en el futuro.
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2. Honduras.
3. Valle de Comayagua.
CAPÍTULO 3. LA CIUDAD DE COMAYAGUA
3.1. GENERALIDADES
COMAYAGUA
TEGUCIGALPA
YUSCARAN
CHOLUTECA
NACAOME
LA ESPERANZA
LA PAZ
GRACIAS
NUEVA 
OCOTEPEQUE
SANTA ROSA DE 
COPÁN
SANTA 
BÁRBARA
SAN PEDRO 
SULA
YORO
LA CEIBA
ROATÁN
TRUJILLO
JUTICALPA
PUERTO LEMPIRA
EL SALVADOR
GUATEMALA
MAR DEL CARIBE
OCÉANO PACÍFICO
 
COMAYAGUA
TEGUCIGALPA
A SAN PEDRO SULA
A NICARAGUA
A DELERLRDIOC
LOSLSIETNOM
ONTAÑA DEM
JOAOYO GLA
Contexto geográfi co y económico
La ciudad de Comayagua se encuentra emplazada en el valle de su mismo nombre, situado 
en la región central de Honduras. El sistema montañoso que circunda el valle le imprime una 
gran variedad climática en un área relativamente estrecha: Parques Nacionales “Cerro Azul 
Meámbar” y la “Montaña de Comayagua”, el monumento natural de las cuevas de Taulabé y la 
reserva biológica de Montesillos. Al noroeste del departamento se encuentra el único lago de 
Honduras: el Lago de Yojoa. 
Comayagua está situada sobre la principal carretera del país que además de unir los dos polos 
más importantes (Tegucigalpa, centro político y San Pedro Sula, centro económico), sirve de 
conexión con otros países de Centroamérica. Esta condición le ha dado el carácter de “ciudad 
de paso”, lo cual ha condicionado el desarrollo económico y turístico de la ciudad. También está 
previsto que pase por Comayagua el futuro “canal seco”, gran eje de transporte entre las costas 
del Pacíﬁ co y Atlántico, lo que reforzará su situación como encrucijada estratégica.
La principal fuente económica del municipio es la agricultura basada en la horticultura, granos 
básicos (maíz, arroz y frijol), café, sorgo y soja. A pesar de que dispone de algo de industria, el 
comercio es el área básica de crecimiento y desarrollo de la ciudad.
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2. Datos generales obtenidos de la Unidad de Estadísticas de la Alcaldía Municipal de Comayagua y del INE.
Población2
Comayagua, con una población de 53.400 habitantes, es una de las seis ciudades más grandes 
del país, después de Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, El Progreso y Cortés. Entre los 
años de 1945 y 1975 la población de la ciudad se cuadruplicó debido a la alta tasa de crecimiento 
poblacional alcanzada en dicha época (el 4.8%) y a los movimientos migratorios del interior del 
país, entre los que se destacan los provocados por el conﬂ icto bélico con El Salvador (1969) y 
el Huracán Fifí (1974).
Un 30,1% de su población es emigrante, procedente de las áreas rurales. Su estructura poblacional 
es joven: el 42.6% de sus habitantes se encuentra en edades inferiores a los 15 años. 
Educación
El índice de analfabetismo del municipio es aproximadamente del 16%. En cuanto al nivel 
educativo, el mayor volumen de la población tienen un nivel de instrucción de primaria y 
solamente un porcentaje muy minoritario tienen nivel superior o universitario. 
Salud
La ciudad cuenta con el Hospital Regional Santa Teresa que da cobertura a la región del valle 
de Comayagua, con una capacidad de 124 camas. En 2005 tuvo un porcentaje de ocupación 
(87,31%) con un promedio de 2,94 días de estancia. Posee además 12 CESAMO (Centro de 
Salud Médico Odontológico), 74 CESAR (Centro de Salud Rural) y 4 CMI (Clínicas Materno Infantil).
Empleo
La Población Económicamente Activa (PEA) representa el 39,8% de la población en edad de 
trabajar, con grandes diferencias entre las mujeres con empleo y los hombres. La mayor parte 
de esta población trabaja en el sector terciario (63,4%), a diferencia del conjunto del país, en el 
que predomina el empleo en el sector primario (44%).
Servicios urbanos y habitabilidad
En la ciudad de Comayagua el 18,62% de la población habita en viviendas con nivel de 
hacinamiento, el 9,64% no dispone de electricidad, el 39,03% no dispone de saneamiento básico 
en la vivienda y el 8,92% de la población habita en viviendas que no dispone de agua potable. 
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3.2. COMAYAGUA EN LA HISTORIA3
La ciudad fue fundada por el Capitán Alonso de Cáceres el 8 de Diciembre de 1537 por orden 
del Adelantado Francisco de Montejo, bajo el nombre de Villa de Santa María de la Concepción 
de Comayagua, en el centro de lo que hoy es Honduras. 
A la llegada de los españoles a tierras hondureñas, el Valle de Comayagua fue escenario de 
algunas de las más cruentas batallas que protagonizó la resistencia indígena y la ciudad tuvo 
que ser refundada por los ataques de que fue objeto. La segunda fundación fue en 1539.
Con el descubrimiento de minas de plata muy próximas, cambia el papel y funciones que se 
le asignan a la Villa de la Concepción de Comayagua. En 1543 las minas estaban en plena 
explotación lo cual facilita el rápido poblamiento de la zona. Ese mismo año el Rey Felipe II 
instala la “Audiencia de los Conﬁ nes” en Comayagua y la renombra como Nueva Valladolid. 
Comienza entonces un notable desarrollo basado en las producciones agrícolas y ganaderas 
locales, y las pobres construcciones de techos de paja empiezan a ser sustituidas con adobes, 
piedra y tejas. 
En 1574, Comayagua es la población con mayor número de habitantes de Honduras y con mayor 
auge económico. Durante ese período, la Nueva Valladolid es sede del Obispado, morada del 
Gobernador y Alcalde Mayor de Minas y sede de la Caja Real. Son esas funciones gubernativas 
las que la harán crecer rápidamente acelerando las construcciones como el Hospital Real, Casas 
de Cabildo, Caja Real, iglesias y conventos. 
Durante los siglos XVII y XVIII, Comayagua, como capital de la provincia de Honduras, incrementa 
su crecimiento urbano y económico, absorbiendo las reducciones de indígenas ubicadas en sus 
alrededores e incorporándolos como barrios de mestizos. 
A partir del 15 de septiembre de 1821, fecha de la independencia del país, Comayagua se 
convirtió en la capital de la naciente República de Honduras, enfrentando las guerras civiles que 
asolaron el país. En 1826 la ciudad sufrirá el acoso de las tropas federalistas, siendo ﬁ nalmente 
incendiada y perdiéndose barrios, iglesias y conventos4. 
En 1880 Comayagua pierde su condición de capital, al transferirse ésta a Tegucigalpa, donde 
permanece hasta hoy. Este acontecimiento y la apertura del norte del país a las inversiones 
3.   Texto extraído del artículo “Guía de la Villa de Santa María de la Nueva Valladolid del Valle de Comayagua”, 
Dra. Olga Joya para “Comayagua: La catedral y el rescate del Centro Histórico”, Programa de Patrimonio 
Cultural de la AECI (2004).
4. Según el historiador Mario Felipe Martínez Castillo, entre 1826 y 1880, Comayagua sufrió 150 golpes de 
Estado. Terremotos, sitios, guerras e incendios son algunas de las iniquidades del siglo hasta que a ﬁ nes del 
siglo XIX la capital fue trasladada a Tegucigalpa.
1. Habitado desde el año 3000 a.C., el 
Valle de Comayagua tiene un amplio 
legado prehispánico. Detalle de una 
vasija policroma exhibida en el Museo de 
Antropología.
1
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1. Evolución histórica de Comayagua.
3. LA CIUDAD DE COMAYAGUA19
extranjeras al ﬁ nal del siglo XIX y principios del siglo XX, hacen que la ciudad disminuya en su 
crecimiento urbano y actividad económica. 
Posteriormente, en el intervalo 1930-63 recibe un nuevo y renovado impulso por la construcción 
de la carretera del norte que pasa por la ciudad, y por el auge del café.
3.3. EVOLUCIÓN URBANA
Trazados y crecimiento de la ciudad5
La fundación de la ciudad se realizó según las Ordenanzas Reales: planta renacentista con una 
plaza mayor en el centro de donde se originan calles orientadas a los cuatro puntos cardinales, y 
se rodea de ocho manzanas, dejando una de ellas, al este, en su totalidad para la iglesia, un lote 
al norte para el Cabildo, la esquina sur-oriental para el clero y el nor-oriental, frente al Cabildo, 
para el fundador de la Villa.
El desarrollo urbano de la ciudad que se inicia a partir de entonces fue compacto y rectilíneo, en 
función de tres elementos, el cabildo, la iglesia catedral y la plaza, dominando la dirección sur 
por las mejores condiciones del terreno y por las barreras naturales al norte del río Chiquito y la 
montaña de Comayagua.
Hasta 1880 se desarrolló más que otras ciudades de Honduras. En esa fecha, al perder la 
condición de capital, la ciudad detiene temporalmente su crecimiento urbano. En el intervalo 
1930-63 tiene un crecimiento urbano compacto, con mayor intensidad hacia el lado sur y sudeste 
y que se prolonga hasta 1970. 
A partir de los años 70 se produjo un acelerado crecimiento, en general desordenado y disperso, 
incluyendo invasiones informales de suelos, que hoy constituyen algunos de los barrios 
deﬁ citarios en infraestructuras y servicios.
A lo largo de ese proceso, la expansión del suelo ocupado por la ciudad creció exponencialmente 
desde los aproximadamente 2 km2 que ocupaba en 1930. A principios de los 70 ya se había 
duplicado, alcanzando los 10 km2 al inicio de los 90, hasta llegar a los aproximadamente 16 km2 
actuales.
Además, el municipio de Comayagua posee una Zona Industrial Preferente en la que se ubican 
importantes compañías exportadoras, con una infraestructura de alta calidad.
5. Texto extraído del diagnóstico del Plan Estratégico de Desarrollo Urbano de la ciudad de Comayagua, marzo 
1999.
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2. Palacio Municipal.  
3. Nave Central Iglesia de San Francisco, 
1920.
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Finalmente, a su localización estratégica ya señalada, se añade ahora la ampliación del 
perímetro del término municipal, que contribuirá también al surgimiento nuevas oportunidades 
de implantación de actividades. Todo ello ha generado una dinámica de desestructuración de 
las nuevas áreas de la ciudad, que deberá abordarse a través del ordenamiento integral del 
municipio que está emprendiendo actualmente la alcaldía.
La arquitectura de la ciudad6
Las ediﬁ caciones fueron construidas originalmente de acuerdo a los materiales y sistemas 
constructivos indígenas: paredes de bahareque, techos de paja y pisos de tierra apisonada. 
Los españoles importaron rápidamente la fabricación de la teja de barro, el adobe, la loseta de 
barro cocido para piso y posteriormente la cerámica vitriﬁ cada. De esta forma se introdujeron 
los sistemas constructivos de adobe, tapial y el techo de madera tipo andaluz. Las estructuras 
de cubierta más utilizadas fueron las de par-hilera y los corredores se caracterizaban por las 
columnas de madera de sección circular o cuadradas con las esquinas rebajadas las cuales se 
asentaban sobre bases talladas en piedra. La piedra se utilizó fundamentalmente para el tallado 
de algunos elementos decorativos como alﬁ ces y alféizares. En el siglo XIX se hace mayor uso 
del ladrillo de barro cocido combinado con el adobe.
El concepto estilístico y funcional de la arquitectura colonial doméstica e institucional (a excepción 
de las iglesias) es la “casa-patio”, conformada por un patio central rodeado de corredores y por 
las habitaciones que constituyen el inmueble. Las fachadas de las ediﬁ caciones se caracterizaron 
por ser completamente rectas, enlucidas, con vanos de proporción vertical equidistantes. El 
remate superior de las fachadas está constituido por el alero de la cubierta de teja del que se 
distingue el cane de madera de perﬁ l mixtilíneo. 
Con estas características, la imagen urbana de la ciudad colonial se caracterizaba por poseer 
una fachada continúa donde todas las ediﬁ caciones se construían en línea con el límite de 
propiedad y con una altura constante de la fachada frontal de 5 metros rematada por techos a 
dos aguas con cubierta de teja. 
La ediﬁ cación doméstica e institucional del período colonial sufrió variaciones estilísticas durante 
el período republicano con la inclusión de elementos arquitectónicos de inﬂ uencia neoclásica 
que dieron un carácter más monumental a la imagen urbana de la ciudad: cornisas, alﬁ ces con 
arcos rebajados, portadas neoclásicas y tímpanos.
Finalmente, con la introducción de las nuevas técnicas constructivas y la inﬂ uencia de la 
6. Texto extraído del Estudio de Evolución Histórica y Arquitectónica de la ciudad de Comayagua. Plan Maestro 
del Centro Histórico de Comayagua, Arqto. Juan Carlos Rodríguez, 1996. Revisado por la Oﬁ cina del Centro 
Histórico de Comayagua (2005).
1. Centro Histórico de la ciudad de Comayagua. 
2. “Casa de la Cultura”.
3. “Casa de los Presidentes”.
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3
a. Iglesia de la Caridad.  
b. Paseo de los Monumentos.  
c. Iglesia de San Francisco.  
d. Museo de Arqueología.  
e. Palacio Municipal.  
f.  Plaza Mayor León Alvarado.  
g. Catedral Inmaculada Concepción.  
h. Palacio Episcopal y Colegio Tridentino. 
i.  Portal Los Encuentros. Casa Cultural Comayagüense  
j. Iglesia y Convento La Merced.  
k. Antiguo Cuartel de Veteranos, sede de 
la Escuela Taller.  
l. Conjunto La Alameda.
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arquitectura moderna, las principales intervenciones de mediados del siglo XX se caracterizaron 
por la demolición de muchos ediﬁ cios representativos del período colonial y republicano, que 
fueron sustituidos por inmuebles de hormigón y asbesto (o amianto), materiales que poco a poco 
sustituyeron el adobe y las tejas de barro.
Pese a todas estas circunstancias, en Comayagua todavía puede apreciarse la arquitectura 
vernácula original, puesto que no sufrió el impacto de las grandes construcciones dieciochescas 
propias de otras ciudades latinoamericanas. Muchos de los materiales y técnicas con que 
se construyeron sus ediﬁ cios siguen vigentes hoy día, lo cual ha facilitado su restauración 
(bahareque, adobe, teja, maderas preciosas), y la altura de los ediﬁ cios se ha mantenido, pues, 
debido a los diferentes movimientos sísmicos que sufrió la ciudad, las autoridades se vieron 
obligadas a emitir una ordenanza en el siglo XVIII prohibiendo las construcciones de dos pisos.
3.4. ARQUITECTURA REPRESENTATIVA
Comayagua posee una importante arquitectura religiosa colonial así como arquitectura civil 
republicana acorde a su devenir histórico desde su fundación en 1537.
Catedral de la Inmaculada Concepción7
Ubicada en el sector noreste de la antigua Plaza de Armas, se trata de un templo de tres naves 
cubiertas por bóvedas de cañón corrido. Presenta dos fachadas hacia el exterior y las otras 
dos hacia el interior del conjunto de estilo barroco con algunos elementos arcaizantes como la 
portada de acceso al Patio de los Naranjos. La cúpula central del presbiterio descansa sobre un 
tambor octogonal y sobresale en el conjunto arquitectónico. 
Iglesia de la Merced
Es la primera iglesia levantada en la ciudad de Comayagua. Con el traslado de la sede del 
obispado (1561) a Comayagua se hicieron importantes inversiones en este templo. Originalmente 
esta iglesia constaba de dos torres campanarios, pero la del lado norte se cayó en el terremoto 
de 1774. Su fachada principal es sencilla y con escasa ornamentación. 
7. Texto revisado por la Oﬁ cina del Centro Histórico de Comayagua, basados en relatos del Dr. Mario Felipe 
Martínez y del informe ﬁ nal de la investigación arqueológica del inmueble realizada por  el Instituto Hondureño 
de Antropología e Historia. 1. Iglesia de la Merced.        
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2. Catedral de la Inmaculada Concepción. 
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Iglesia de la Caridad8
Esta iglesia (1629-1645) posee dos fachadas que corresponden a dos estilos artísticos diferentes 
debido a que el ediﬁ cio tardó un siglo en terminarse. Su interior es de una sola nave con un coro 
alto a la entrada y al fondo la capilla mayor separada de la nave central por un arco que descansa 
sobre dos pares de columnas salomónicas. 
Iglesia de San Francisco
Los franciscanos se establecieron en Comayagua en la segunda mitad del siglo XVI (1574) con 
la llegada de Fray Bernardino Pérez e inician la construcción de esta iglesia. En su extremo sur 
se instaló el cementerio que posteriormente se convertirá en plaza. 
La construcción inicial era muy sencilla hasta que a inicios del siglo XVII se inicia la reconstrucción 
y mejora del convento e iglesia. Actualmente el interior de la iglesia es de una sola nave con 
artesonado en madera y cubierta a dos aguas. 
Iglesia de Indios de San Sebastián
Construida entre la ciudad y el pueblo de indios del Tenguax en el año de 1581. Su construcción 
estuvo a cargo de los frailes mercedarios. Su interior es de una sola nave. Al igual que la mayoría 
de los ediﬁ cios de Comayagua, esta iglesia también fue dañada por los movimientos sísmicos 
y se abandonó. 
En 1827 fue utilizada como cuartel por las tropas federales por su posición estratégica en lo alto 
de una colina y en 1957 fue reconstruida. 
Palacio Episcopal y Colegio Tridentino
Este importante ediﬁ cio ocupa, junto al colegio Tridentino, una manzana completa. La primera 
construcción, residencia del obispo, estaba ubicada detrás de la actual Catedral y fue conocida 
con el nombre de “Las Casas Episcopales” construidas a inicios del siglo XVII. 
Actualmente el Palacio Episcopal sigue siendo la residencia y oﬁ cinas del Obispo y una parte de 
sus instalaciones ha sido orientada para albergar el Museo de Arte Religioso.
2
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1. Iglesia de la Caridad.
2. Iglesia de San Francisco.
3. Iglesia de Indios de San Sebastian.
4. Palacio Episcopal y Colegio Tridentino.
5. Ruinas de la Caixa Real.
6. Museo de Arqueologia.        
8. Los textos descriptivos a los principales monumentos se han extraído del artículo “Guía de la Villa de 
Santa María de la Nueva Valladolid del Valle de Comayagua” escrito por la Dra. Olga Joya para la monografía 
“Comayagua: La catedral y el rescate del Centro Histórico” publicado por el Programa de Patrimonio Cultural 
de la AECI (2004).
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Ruinas de la Caxa Real
El ediﬁ cio construido para el funcionamiento de la Caxa Real fue diseñado por don Baltasar de 
Maradiaga y construido entre 1739 y 1741. Ésta fue la segunda construcción dedicada a proteger 
los bienes de la corona puesto que la anterior se derrumbó. El ediﬁ cio fue abandonado después 
del terremoto de 1809 que lo destruyó casi por completo. 
Museo de Arqueología
El ediﬁ cio fue sede de la Presidencia de la República desde 1824 hasta 1880, cuando la capital 
fue trasladada a Tegucigalpa. Una vez declarada la república pasó a ser propiedad del Estado 
de Honduras. 
En 1995 el inmueble se convirtió en la sede del programa “Comayagua Colonial” y el ediﬁ cio se 
convierte en proyecto piloto albergando, además, las oﬁ cinas del Plan Maestro y la Escuela Taller. 
Una vez ﬁ nalizadas las obras de restauración a ﬁ nales de 1999, pasa a ser Museo Regional de 
Arqueología.
4
5
6
PROGRAMA COMAYAGUA COLONIAL - Estudio de Impacto y Monitoreo (1996-2006) 26
1. Obispado.    
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CAPÍTULO 4. MARCO DE REFERENCIA
4.1. POLÍTICAS Y COMPROMISOS EN LA LUCHA CONTRA LA POBREZA
Para el desarrollo del PCC, así como para la realización de su estudio de impacto, se ha 
procurado tener presentes en todo momento como marco programático, tanto las políticas del 
gobierno en materia de desarrollo social, económico y cultural, como los compromisos nacionales 
e internacionales suscritos por Honduras, en dichas materias. Seguidamente se enumeran los 
principales hitos y referencias.
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP)9
La Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP) se aprobó a ﬁ nales del año 2001, tras la 
declaratoria de elegibilidad de Honduras para gozar de los beneﬁ cios de la iniciativa para los 
Países Pobres Altamente Endeudados (HIPC, por sus siglas en inglés) y la suscripción de la 
Declaración del Milenio en septiembre de 2000.
La ERP señala como objetivo fundamental reducir la pobreza de manera signiﬁ cativa y 
sostenible, en base a un crecimiento económico acelerado y sostenido, procurando la equidad 
en la distribución de sus resultados, a través de un mayor acceso de los pobres a los factores de 
producción, incluyendo el desarrollo del capital humano y de redes de seguridad social.
La ERP se sustenta en cinco grandes líneas: a) priorizar en acciones que tiendan a la reducción 
sostenible de la pobreza; b) priorizar las acciones en favor de grupos y zonas más postergadas 
del país; c) fortalecer la participación de la sociedad civil y la descentralización; d) fortalecer 
la gobernabilidad y la democracia participativa; y e) disminuir la vulnerabilidad ambiental y su 
impacto en la pobreza.
Estructura el desarrollo de las medidas de política, programas y proyectos en seis áreas 
estratégicas: a) acelerando el crecimiento económico equitativo y sostenible; b) reduciendo la 
pobreza en las zonas rurales; c) reduciendo la pobreza urbana; d) invirtiendo en capital humano; 
e) fortaleciendo la protección social para grupos especíﬁ cos; y f) garantizando la sostenibilidad 
de la estrategia.
Tras cinco años desde la aprobación de la ERP, el cumplimiento de objetivos fue evaluado en 
2006, concluyéndose que han tenido un escaso desempeño, y que la pobreza no ha registrado 
disminuciones signiﬁ cativas frente a un marco macroeconómico fortalecido. El indicador de 
pobreza extrema apenas ha avanzado un 8% de su meta y el de pobreza total tan solo un 2%.
9. Gobierno de Honduras. Estrategia para la Reducción de la Pobreza. 2001.
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En octubre de 2006 se presentó el borrador de la actualización de la ERP10, en el cual, se reconoce 
que las medidas adoptadas no han resultado efectivas y propone un enfoque de política integral 
con énfasis en brindar acceso a activos a la población especialmente pobre. Conceptualmente, 
este nuevo enfoque de la ERP, se basa en la generación de activos (capital humano y capital 
físico) e identiﬁ ca áreas estratégicas para hacer operativo el enfoque de integralidad a través 
del concepto de activos. La primera de las áreas es la ampliación de capacidades mediante la 
acumulación de capital humano. La segunda se centra en la creación de más oportunidades para 
ser más competitivo y generar más empleo. La tercera área se dirige a garantizar la equidad en 
el acceso a la infraestructura económica y social. La cuarta área se enfoca al manejo apropiado 
de la gestión de riesgos sociales y ambientales.
La Declaración del Milenio
Por lo demás, en relación al cumplimiento de los Objetivos del Milenio establecidos por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre de 2000, Honduras11 ha alcanzado logros 
importantes especialmente en las áreas de educación y de provisión de infraestructura básica, 
lo que evidencia la posibilidad de cumplimiento de algunas metas. Sin embargo, el país debe 
profundizar sus esfuerzos en el combate a la pobreza y el hambre, como también en los temas 
del medio ambiente, VIH-SIDA y género.
La Declaración de París
La Declaración de París surgió en el Foro de alto nivel celebrado en París en 2005 sobre la 
eﬁ cacia de la ayuda, como iniciativa de alcance mundial dirigida a lograr un cambio real en la 
lucha contra la pobreza, que adquirió un impulso a partir del establecimiento de los Objetivos 
del Milenio. 
La Declaración de París se estructura en torno a cinco principios: apropiación, alineamiento, 
armonización, gestión orientada a resultados y corresponsabilidad. De acuerdo con ello, los 
gobiernos de los países receptores han de ser los líderes del desarrollo y de la reducción de la 
pobreza, y para ello deben disponer de políticas y planes que respondan a las características 
sociales, económicas y culturales del país, y los recursos, tanto nacionales como externos deben 
utilizarse en la implementación de estas políticas, gestionando directamente el gobierno la ayuda 
oﬁ cial al desarrollo con una gestión transparente de acuerdo a los procedimientos nacionales y 
rindiendo cuenta de los resultados a sus ciudadanos. 
10. Gobierno de Honduras. Estrategia para la Reducción de la Pobreza (ERP). Versión actualizada octubre 
2006.
11. www.undp.un-hn
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4.2. LAS CARTAS INTERNACIONALES DE CULTURA Y PATRIMONIO12
Los acuerdos internacionales en materia de defensa del patrimonio cultural adquieren especial 
relieve en el siglo XX, asociados a los efectos de las dos guerras mundiales, en las que el 
patrimonio europeo destruido fue enorme. Surgieron entonces documentos como la Carta 
de Atenas de 1931, que abordó la necesaria uniﬁ cación de los criterios de intervención en el 
patrimonio arquitectónico, o la Carta de Venecia (1964), en la que se aprecia la inﬂ uencia de la 
actividad restauradora que se produjo tras la Segunda Guerra Mundial, guiada más por motivos 
espirituales y culturales que por los criterios cientíﬁ cos por los que se abogaba en la Carta de 
Atenas. La preocupación de este documento sigue centrándose en lo arquitectónico, pero amplia 
su ámbito de actuación desde el ediﬁ cio a todo el contexto urbano y paisajístico como testimonio, 
todo ello, histórico y cultural.
En esta misma línea, se sitúa la Carta de Quito (1967), focalizada a la conservación de las 
ciudades históricas y sus cascos urbanos, tomando en cuenta las relaciones económicas 
y sociales existentes en su seno. Y en esta misma línea apunta la Carta de Toledo o Carta 
Internacional para la conservación de las ciudades históricas (1986).
Posteriormente se han producido nuevas aportaciones normativas y conceptuales, como las 
contenidas en la Carta de Cracovia (2000), que aborda, entre otros, la multidisciplinaridad de 
la conservación y restauración y el papel de las nuevas tecnologías y los estudios cientíﬁ cos en 
este campo. 
La Carta Cultural Iberoamericana13
Durante la XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado celebrada en Montevideo en 2006, 
se adopta la Carta Cultural Iberoamericana para promover la construcción de una cultura de 
paz basada en el intercambio, el diálogo intercultural, la concertación y la cooperación entre los 
pueblos. La Carta se sustenta en un acervo cultural común, en la riqueza de los orígenes, en su 
expresión plural, y contribuye a la consolidación de un espacio cultural iberoamericano. 
La Carta parte de la consideración que el ejercicio de la cultura, entendido como una dimensión 
de la ciudadanía, es un elemento básico para la cohesión y la inclusión social, y que genera al 
mismo tiempo, conﬁ anza y autoestima no solo a los individuos, sino también a las comunidades y 
naciones a las cuales pertenecen. Igualmente se destaca el valor estratégico que tiene la cultura 
en la economía y su contribución fundamental al desarrollo económico, social y sustentable.
12. Texto basado en el contenido de Recomendaciones Internacionales que aparece en la hoja www.mcu.es
13. Extractado de la Carta Cultural Iberoamericana, XVI Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado, 
Montevideo, noviembre de 2006.
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Entre los ámbitos de aplicación de la Carta se señala el de la protección del patrimonio cultural, 
material e inmaterial, a través de su puesta en valor, el cual necesita de la participación de la 
sociedad en su conjunto y es responsabilidad esencial del poder público. La apropiación social 
del patrimonio asegura tanto su preservación como el goce y disfrute por la ciudadanía.
4.3. CONTEXTO NACIONAL EN MATERIA DE PATRIMONIO CULTURAL
Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación
En cumplimiento a los compromisos adquiridos por el Estado en la Conferencia General de la 
UNESCO en 1984, se aprueba la Ley para la Protección del Patrimonio Cultural de la Nación 
(reformada en el mes de diciembre de 2001), que da respaldo legal a las actuaciones del Instituto 
Hondureño de Antropología e Historia, creado en 1962.
Esta Ley tiene como ﬁ nalidad la defensa, conservación, reivindicación, rescate, restauración, 
protección, investigación, divulgación, acrecentamiento y transmisión a las generaciones futuras 
de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nación en todo el territorio nacional 
y en las aguas jurisdiccionales. Establece además la obligación de solicitar el dictamen y la 
autorización del Instituto Hondureño de Antropología e Historia, entidad responsable de la 
protección del Patrimonio Cultural de la Nación, para los propietarios que pretendan actuar o 
puedan afectar a bienes inmuebles declarados, propios o colindantes. 
Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH)
Además de lo señalado antes, al IHAH compete promover la declaratoria de Monumentos 
Nacionales o de Centros Históricos a aquellos inmuebles o sitios que cuentan con valor 
antropológico, histórico o artístico.
El IHAH está facultado para ejercer las funciones necesarias para suspender cualquier trabajo que 
se realice en violación de la Ley. Es responsable de identiﬁ car los centros históricos o inmuebles 
con valor histórico/arquitectónico para la conformación del inventario de bienes inmuebles del 
país y se hace cargo de la gestión de los mismos.
Las municipalidades
La mayoría de las ciudades del país no cuentan con un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) 
ni Planes de Desarrollo Urbano (PDU) y el crecimiento obedece a la iniciativa de los propietarios 
de bienes inmuebles. El desinterés por la planiﬁ cación urbana de las autoridades locales y la 
falta de conciencia ciudadana en la conservación del Patrimonio Cultural, han sido las principales 
condicionantes que han diﬁ cultado la conservación de los Centros Históricos.
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4.4. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
A ﬁ nes de 2004, la Alcaldía Municipal de Comayagua, con la asistencia técnica de la Secretaría 
de Gobernación y Justicia y con participación de la población, elaboró el Plan Estratégico de 
Desarrollo Municipal (PEDM) donde se deﬁ ne la visión del municipio de la manera siguiente:
Vemos a nuestro municipio de Comayagua como líder nacional, en la creación de agro-
negocios y una urbe organizada para el aprovechamiento del Centro Histórico de la ciudad. A 
su vez propiciando un clima confortable y atractivo para la inversión y para vivir a través del 
desarrollo productivo, la infraestructura, la sustentabilidad ambiental y el desarrollo del capital 
social.
Los proyectos priorizados para el municipio de Comayagua responden a las siguientes áreas:
◦ Agua y saneamiento: instalación de agua potable y alcantarillado sanitario
◦ Infraestructura social y vial: arreglo de carreteras, calles, puentes y sistema eléctrico.
◦ Educación, formación ciudadana y mano de obra: construcción y mejora del centro básico y kinder.
◦ Salud y nutrición: construcción del centro de salud.
◦ Vivienda: construcción de viviendas.
En la elaboración del PEDM se destaca la identiﬁ cación del Centro Histórico como uno de los 
recursos del municipio que puede contribuir a su desarrollo, destacado de manera implícita en el 
lema “Una ciudad para vivir, una ciudad para visitar, una ciudad para invertir”.
4.5. PROGRAMA PATRIMONIO PARA EL DESARROLLO DE LA COOPERACIÓN ESPAÑOLA
El Programa P>D Patrimonio para el Desarrollo de la AECID, con una trayectoria de casi 25 
años de actuación en numerosos países en vías de desarrollo, plantea un enfoque integral de la 
conservación y gestión del patrimonio cultural y lo propone como un recurso y herramienta eﬁ caz 
para el desarrollo sostenible. 
Se apoya en la paradoja que representa en muchas zonas, regiones y municipios pobres la 
carencia de recursos y capacidades económicas, junto a un riquísimo patrimonio cultural y natural, 
y en la constatación del valor singular del patrimonio comunitario, en relación a otros recursos, 
derivado de su vinculación a un lugar y a una sociedad, que lo hacen irreproducible y único. 
El patrimonio cultural y natural adquiere así su doble dimensión, como derecho de la sociedad a 
disfrutarlo y preservarlo como herencia identitaria, por una parte, y como recurso potencial para 
su desarrollo integral, por otra.
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En el marco de este Programa se impulsan, entre otros, planes de lucha contra la pobreza urbana 
mediante la mejora de habitabilidad, infraestructuras y servicios, medioambiente y empleo, entre 
los que se encuentran los dirigidos a la revitalización de las áreas centrales o históricas, en las 
que concurren procesos de deterioro físico y ambiental, abandono de población tradicional y 
marginalización, junto a singulares valores patrimoniales de carácter arquitectónico y urbanístico, 
testimonio de unas formas de vida y relación social de gran riqueza y diversidad.
4.6. REVITALIZACIÓN URBANA Y LUCHA CONTRA LA POBREZA
Dentro del marco de las políticas de desarrollo, y en particular de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio (ODM), resulta obligado abordar la gestión del patrimonio bajo un enfoque de disminución 
de la pobreza, desplazando la prioridad desde la protección del patrimonio a su puesta en valor 
y gestión como recurso para el desarrollo local y la lucha contra la pobreza. 
Ese cambio de paradigma en materia de gestión patrimonial, en especial en los países en vías 
de desarrollo, obliga a insertar ésta en las estrategias de desarrollo, revisando los criterios de 
identiﬁ cación, selección y enfoque de las intervenciones y programas a realizar, teniendo en 
cuenta en cada caso el grado de fragilidad de los bienes o valores objeto de puesta en valor, para 
asegurar su uso y aprovechamiento sostenibles.
Los planes de revitalización de los centros urbanos constituyen un caso particular en este 
campo, y persiguen objetivos combinados en el plano urbanístico y arquitectónico, poniendo 
en valor el patrimonio urbano heredado, por una parte, y en el social y económico por otra, 
mediante la dinamización tanto de los sectores inmobiliarios y terciarios tradicionales, como los 
sectores emergentes vinculados a las industrias y el turismo cultural basados en dicha riqueza 
patrimonial.
Brevemente, los múltiples efectos que sobre el desarrollo humano tiene la rehabilitación de la 
ciudad tradicional, se resumen en:
Dimensión Social: La mejora de las condiciones de vida de la población más pobre.
Dimensión Económica: Animación de la actividad económica y creación de empleo, en 
particular en los sectores inmobiliario y terciario.
Dimensión Cultural: La preservación y puesta en valor del patrimonio urbano heredado, 
testimonio más visible de nuestra historia como sociedad.
Estos efectos impulsan a su vez otros valores intangibles como la calidad del paisaje y la escena 
urbana; la identiﬁ cación de la población con su ciudad (sentido de pertenencia), y el consiguiente 
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incremento de su autoestima como ciudadano; la seguridad ciudadana, y, por lo tanto el derecho 
de todos a la ciudad.
Por otra parte, en el plano institucional y de la gobernabilidad, la rehabilitación urbana conlleva, 
para ser realmente duradera o sostenible, impactos en materia de fortalecimiento de las 
instituciones de gobierno municipales y de descentralización de la gestión, mediante el incremento 
de las capacidades municipales, y en su caso, regionales, de planiﬁ cación y gestión urbana; y 
el desarrollo de la participación ciudadana y el tejido asociativo civil, incluyendo la defensa de la 
interculturalidad como rasgo también característico de la vida en la ciudad. 
Además, en muchos casos, supone también la introducción de la cultura de la colaboración 
interinstitucional, tanto horizontal (entre municipios) como vertical (entre los municipalidades y 
las instituciones regionales y/o nacionales).
Para concluir cabe mencionar los ejes prioritarios de intervención en la rehabilitación urbana:
◦ La mejora de la función residencial en las áreas centrales de la ciudad, especialmente de 
la población más desfavorecida, cuestión central para el mantenimiento del equilibrio de usos, 
culturas y colectivos que caracteriza a la vida en ciudad. 
◦ La recualiﬁ cación de la urbanización y los espacios públicos frente a fenómenos como el 
descontrol de la venta ambulante y el desorden del transporte y la movilidad, que tan profundos 
impactos tienen en la calidad ambiental y el derecho a la ciudad.
◦ Y, en general, en lo relativo a infraestructuras básicas, servicios urbanos y dotaciones, tanto 
de carácter social como cultural, que son los elementos complementarios e imprescindibles 
del hábitat. 
En suma, todo ello dirigido a incrementar el atractivo residencial, comercial y cultural de la ciudad 
tradicional, para la ﬁ jación de población actual, así como la captación de nueva población e 
inversión, que den lugar a una vida urbana rica y diversa.
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1. Plaza de San Francisco después de su 
rehabilitación.    
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CAPÍTULO 5. EL PROGRAMA COMAYAGUA COLONIAL
5.1. ANTECEDENTES
En 1972, el Congreso Nacional declara a Comayagua Monumento Nacional como resultado del 
movimiento del municipio de Comayagua en pro de la conservación del Centro Histórico. Sin 
embargo, el Decreto no logró frenar la demolición de ediﬁ caciones con alto valor arquitectónico 
debido a la limitada capacidad técnica y los escasos recursos económicos de las instituciones 
responsables de la conservación del Centro Histórico: el Instituto Hondureño de Antropología e 
Historia (IHAH) y la Alcaldía Municipal de Comayagua (AMC). 
Para la gestión urbana del Centro Histórico de Comayagua (CHC) el único instrumento de control 
con el que se contaba era el inventario de ediﬁ caciones elaborado en el año de 1988 por la 
Escuela de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), que sirvió 
de alguna forma para la protección de los inmuebles incluidos, pero no para la conservación del 
conjunto. Las construcciones en el centro histórico se realizaban en la mayoría de los casos sin 
ningún tipo de permiso o control.
El cuadro de problemas más relevantes que afectaban al CHC al inicio del PCC se resume en14:
◦ Debilidad jurídica e institucional para la planiﬁ cación y gestión del patrimonio urbano
− Carencia de una normativa reguladora de la ediﬁ cación en el CHC. Falta de capacidad 
de la AMC para el control urbano. Carencia de ordenación de los usos del suelo y la 
ediﬁ cación. Limitaciones técnicas y económicas del IHAH.
◦ Mal estado de los espacios públicos
− Pavimentación inadecuada y deﬁ ciente movilidad peatonal. Contaminación visual 
(publicidad vial, cableado aéreo). Alto grado de inseguridad. Invasión por el comercio 
informal.
◦ Acelerada destrucción del patrimonio arquitectónico y homogeneidad urbana del CH.
− Carencia de fuentes de ﬁ nanciación de mejora en inmuebles tradicionales (por 
ejemplo de adobe); inexistencia de incentivos a la conservación/rehabilitación; invasión 
por tipologías constructivas inadecuadas al entorno.
14. En el capítulo 6 se resume el “árbol de problemas” del PCC, tal como fue re-elaborado por el EIM, el cual 
se incluye en el Anexo I.
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◦ Deterioro de la función habitacional en el CHC.
− Sustitución del 50% de las viviendas del centro histórico por el sector comercial 
(terciarización descontrolada), deterioro de un gran número de viviendas por la falta de 
mantenimiento.
◦ Desinterés y resistencia de la población hacia la conservación del centro histórico.
5.2. EL INICIO DEL PROGRAMA
El acelerado proceso de deterioro de los centros históricos en todo el país motivó la realización 
de un plan piloto de conservación y revitalización que se convirtiera en un modelo de gestión 
para la recuperación de los centros históricos de Honduras. Este modelo partiría de la alianza 
estratégica Instituto Hondureño de Antropología e Historia – Alcaldía Municipal, esta última como 
principal responsable de la conservación del centro histórico. 
En 1994, el Instituto Hondureño de Antropología e Historia (IHAH) formula el proyecto del Plan 
de Revitalización del Centro Histórico de Comayagua solicitando el apoyo técnico y económico 
a la AECID con los siguientes componentes iniciales:
a) Plan Maestro para la Revitalización del Centro Histórico
b) Proyectos piloto de intervención
c) Escuela Taller
El objetivo general del proyecto fue establecer una estrategia integral para la conservación y 
rescate del centro histórico de Comayagua, entendiendo como área protegida “el conjunto de 
elementos naturales y construidos que constituyen una ciudad y que forman el marco visual de 
sus habitantes. La imagen urbana está determinada por las características del lugar, por las 
costumbres y usos de la población, por la presencia y predominio de determinados materiales y 
sistemas constructivos, así como por el tipo de actividades que desarrolla la ciudad”.
Los resultados esperados con el programa, serían los siguientes:
a) Plan Maestro para la conservación y puesta en valor del centro histórico.
b) Proyectos de restauración y rehabilitación de la arquitectura monumental, que constituirían 
los modelos referentes para la intervención del patrimonio ediﬁ cado de la ciudad. 
c) Mano de obra capacitada y especializada en técnicas constructivas tradicionales para 
satisfacer la demanda que surgiría con la implementación del Plan Maestro (a través de una 
Escuela Taller).
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El Programa Comayagua Colonial se inició así con un esquema similar al empleado en otras 
actuaciones del Programa de Patrimonio de la Cooperación Española en aquellos años, por 
ejemplo: Granada (Nicaragua), iniciado en 1991, Quetzaltenango (Guatemala), iniciado en 1997, 
o Suchitoto (El Salvador), puesto en marcha en 1999, por citar solo algunos ejemplos del área 
centroamericana.
5.3. DESARROLLO DEL PROGRAMA
 
Plan Maestro del Centro Histórico
El Plan Maestro del Centro Histórico de Comayagua arranca a ﬁ nales de 1995 con la realización 
de un conjunto de estudios, cuyos resultados habrían de servir de base para su elaboración, 
entre ellos:
◦ Levantamientos de la arquitectura monumental y civil la ciudad.
◦ Evolución histórica y urbanística de la ciudad.
◦ El equipamiento urbano del centro histórico.
◦ Perﬁ l socioeconómico de la población del centro histórico.
◦ Situación de la vivienda en el centro histórico.
◦ Potencial de desarrollo turístico del centro histórico.
Simultáneamente se encargó a uno de los equipos técnicos el control urbanístico del centro 
histórico, en base a los siguientes criterios:
◦ Conservación de alineaciones del antiguo del centro histórico.
◦ Conservación y rescate de la tipología constructiva de la arquitectura tradicional de la ciudad.
◦ Regulación de la altura de las ediﬁ caciones.
La Municipalidad se comprometió a no otorgar ninguna licencia de mejoras o de construcción 
dentro del centro histórico sin contar con el dictamen correspondiente que emitiría dicho grupo 
técnico encargado del control urbano. 
Ofi cina técnica del Centro Histórico
En septiembre de 1996 se constituyó la Oﬁ cina del Plan Maestro, que contó con la asistencia 
técnica de un experto de la AECID. A esta Oﬁ cina se asignaron diferentes tareas como:
◦ Revisar los estudios de diagnóstico.
1. Museo Arqueológico antes de su 
reforma.
2. Museo Arqueológico después de su 
reforma.
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◦ Categorizar el inventario de bienes inmuebles del centro histórico.
◦ Redactar el reglamento para la preservación del centro histórico.
◦ Levantamiento físico del centro histórico.
◦ Coordinar el desarrollo del banco de proyectos del centro histórico.
◦ Control urbano del centro histórico, representando al IHAH.
◦ Socialización de las actividades del Plan Maestro del centro histórico (reuniones con  
 vecinos y organizaciones civiles).
◦ Redacción de proyectos de restauración y rehabilitación.
Al segundo año de vida, esta Oﬁ cina incorporó gradualmente funciones de control urbano, y, 
especialmente, de elaboración del ya citado Reglamento de Preservación (entre 1997 y 1999), 
con lo que fue transformándose en la Oﬁ cina Técnica de Gestión del Centro Histórico.
La escasa estructura y equipo técnico de la Oﬁ cina del Centro Histórico, aunque diﬁ cultó la labor 
de planiﬁ cación (Plan Maestro), sin embargo obligó a simultanear y coordinar estrechamente 
la planiﬁ cación por una parte, y la gestión y control por otra, lo que permitió la constante 
retroalimentación entre la elaboración normativa y su aplicación práctica, enriqueciendo y 
haciendo más realista la normativa elaborada.
Cabe destacar también, entre los trabajos realizados por la Oﬁ cina en esos años, la redacción 
y, en algunos casos, dirección y ejecución, de diferentes proyectos de restauración (Catedral, 
columna de la Constitución) y rehabilitación (Plazas Central y de La Merced).
Obras de restauración y rehabilitación 
Las limitadas capacidades presupuestarias del municipio para la puesta en valor del patrimonio 
arquitectónico y urbano del centro histórico, y las pocas posibilidades de obtener recursos 
de cooperación para contrarrestar esta debilidad, aconsejaron la realización de un plan de 
intervenciones sobre los ejemplos más relevantes de arquitectura monumental del Centro 
Histórico y los espacios públicos más emblemáticos, cuyo carácter demostrativo diera lugar a 
modelos de actuación, a la vez que dinamizara la inversión pública y privada en la recuperación 
de los bienes inmuebles de la ciudad.
Las intervenciones realizadas han dinamizado la ciudad, observándose múltiples proyectos de 
rehabilitación de inmuebles para adecuarlos como hospedajes, restaurantes, establecimientos 
comerciales, etc. También se ha incrementando el interés por la construcción de viviendas 
dentro del Centro Histórico15 y algunas instituciones del gobierno de Honduras están haciendo 
esfuerzos por mejorar las condiciones físicas de sus inmuebles.
1
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1. Plaza de San Francisco antes de su 
reforma.
2. La rehabilitación de la Plaza de San 
Francisco abrió un nuevo espacio de 
encuentro para los residentes de la 
ciudad.15. Casi el total de las inversiones son realizadas por empresarios locales.
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La rehabilitación de plazas también está motivando el rescate del patrimonio inmaterial con la 
celebración de ferias de artesanía generadas por iniciativa de un grupo de emprendedoras y 
emprendedores comayagüenses. Sin duda la mejora de los espacios públicos tiene un efecto de 
incremento de la seguridad y atractivo de estos lugares, que incide en su mayor aprovechamiento 
social como espacios de convivencia e intercambio, así como escenarios de la creatividad colectiva.
Es indudable, por otra parte, que las intervenciones piloto de puesta en valor de inmuebles 
realizadas por la iniciativa pública en el arranque del proceso de revitalización, además de mejorar 
la percepción y uso social del centro urbano, tiene también un efecto colateral de revalorización 
inmobiliaria, todo lo cual contribuye, sin duda, a estimular la actuación rehabilitadora de los 
propietarios, públicos y privados, sobre los inmuebles de dicho entorno.
La Escuela Taller 
El otro componente fundamental del Programa Comayagua Colonial ha sido la Escuela Taller 
de Comayagua (ETC), que ha brindado la oportunidad a jóvenes de escasos recursos para 
recibir formación vocacional en oﬁ cios relacionados con la restauración y rehabilitación del 
patrimonio cultural inmueble (albañilería, carpintería, forja, electricidad, restauración de escultura 
policromada), de acuerdo a las oportunidades de empleo previsibles como resultado del proceso 
emergente de rehabilitación urbana en la ciudad, así como en función de las carencias que en 
estas materias ofrecen los sistemas de formación ocupacional pre-existentes en la misma.
Al formularse el proyecto de la ETC, se tomó en consideración la carencia de mano de obra 
especializada para la rehabilitación del patrimonio inmueble del centro histórico de Comayagua, 
cuya demanda aumentaría con la implementación del Plan Maestro. De esta forma, se conjugaron 
las necesidades de formación con la ejecución de los proyectos piloto de restauración que 
emprendería el PCC.
Para facilitar el acceso de estos jóvenes se otorgan becas, seguro de accidentes y todo el 
material requerido en las clases teóricas. Asimismo, la ETC respeta y promueve activamente la 
política de equidad de género, seguridad en las obras, la formación basada en competencias y 
la educación en valores.
Los resultados prácticos de la ETC, en estos 10 años, se resume en: 
◦ Se han formado 279 jóvenes de ambos sexos distribuidos en los oﬁ cios de albañilería, 
carpintería, forja, electricidad y restauración de escultura policromada, con planes de estudios 
de 2 años incluyendo los trabajos prácticos en obras de restauración o rehabilitación.
◦ La ETC ha participado en las obras de restauración del Museo de Arqueología; rehabilitación 
de la Plaza La Merced y restauración de la Columna de la Constitución; restauración de la Catedral 
Inmaculada Concepción; restauración de la Casa de la Cultura; rehabilitación de la Plaza San 
3. Alumnos de la ETC trabajando en el 
Paseo de la Alameda.
4. Alumnos de la ETC participando en la 
restauración del Portal de Los Encuentros.
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Francisco y Paseo de los Monumentos, y mantenimiento de la Plaza Central León Alvarado.
En el Capítulo 8 se describe la estrategia actualmente diseñada para la continuidad y sostenibilidad 
de la ETC, que inscribe el futuro de este instrumento de desarrollo en una doble perspectiva:
◦ En el marco de los planes de desarrollo local en Comayagua.
◦ En la creación de un sistema o red de Escuelas Taller de ámbito nacional.
5.4. EL MODELO DE GESTIÓN DEL PCC
En síntesis, el PCC ha introducido un nuevo modelo de gestión local, basado en la siguiente 
estructura integrada por: i) La Oﬁ cina del Centro Histórico (OCH) como instancia técnica 
municipal creada de manera conjunta por la Municipalidad y el IHAH; ii) La Escuela Taller; y iii) 
El diseño y ejecución de proyectos piloto. 
stancia técnica conjunta: Alcaldía + 
IHAH insertada en la estructura municipal.
En estudio: rediseño estructura 
jerárquica y funcional y aprovechamiento 
capacidades.
Dependiente de la Alcaldía, y con apoyo 
de instituciones del sistema nacional de 
formación ocupacional.
En estudio: ﬁ gura jurídica y funcional que 
le permita la sostenibilidad y la mejora de 
la capacitación e inserción socio laboral.
Financiación individual por proyecto.
Búsqueda de incentivos para el 
financiamiento público y privado de 
las intervenciones.
Diseño, planiﬁ cación y gestión de
proyectos.
Apoyo: normativo, técnico y de gestión.
Planiﬁ cación territorial.
Capacitación de recursos humanos.
Integración socio-laboral de 
jóvenes y apoyo al empleo.
Búsqueda de financiación para 
proyectos.
Rescate de oficios tradicionales.
Ejecución de: rehabil itación, 
recuperación de edificios y 
espacios urbanos.
Nuevas propuestas de desarrollo 
urbano.
OFICINA DE 
CENTRO
HISTÓRICO
ESCUELA 
TALLER
PROYECTOS
PILOTO
ESTRUCTURA DE FINANCIACIÓN FUNCIONES
1. Modelo de gestión del PCC
5.5. LA EVOLUCIÓN HACIA UN PROGRAMA DE DESARROLLO
A medida que se ejecutaban las actividades del PCC, fueron evolucionando sus bases y objetivos 
hacia una vinculación más decidida con el desarrollo integral, social y económico, de la ciudad, 
evolución propiciada por varios factores:
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1. El surgimiento de nuevas oportunidades económicas, en particular en el sector terciario y 
turístico, como resultado de la revitalización de CHC.
2. El Plan Estratégico de Desarrollo Urbano del Municipio de Comayagua (con una primera 
etapa1998-2005, que tendrá continuidad en la gestión local 2006-2010).
3. La aprobación en el 2001 de la Estrategia Nacional para la Reducción de la Pobreza (ERP).
4. Las fortalezas adquiridas por las alcaldías municipales del país con la aprobación de la 
Ley de Municipalidades (reformada en 1991) y las reformas a la Ley Electoral.
5. El proceso de reorientación del Programa Patrimonio para el Desarrollo de la AECID a 
partir del 2005, con mayor énfasis la lucha contra la pobreza.
De esta forma, y sin recurrir a una redeﬁ nición metodológica, se inició la orientación hacia un 
programa para el desarrollo integral, cuyos principales elementos han sido:
◦ Consolidación de la apropiación local del PCC, mediante el fortalecimiento institucional 
local, tanto en el plano técnico como en el de las funciones y responsabilidades, apoyado en el 
proceso de descentralización de la gestión del centro histórico desde el IHAH hacia la Alcaldía 
Municipal.
◦ Vincular y subordinar los ejes de intervención del PCC a la estrategia local de desarrollo integral.
◦ Fortalecer la componente de mejora de la habitabilidad en el CHC.
5.6. FINANCIACIÓN DEL PROGRAMA 
La ﬁ nanciación del PCC ha correspondido a la AMC, el IHAH y AECID. El Gobierno Central de 
Honduras, a través del IHAH, ha contribuido para la restauración del ediﬁ cio del Museo de Arqueología 
y la Catedral Inmaculada Concepción; la AMC ha estado a cargo de los proyectos de rehabilitación de la 
Plaza Central, la Plaza La Merced, Plaza San Francisco, Paseo la Alameda, Paseo de los Monumentos 
y Casa de la Cultura. En cada una de estas obras la AEClD ha subvencionado aproximadamente el 
50% de los presupuestos, a excepción de la Plaza Central que fue ejecutado totalmente con fondos 
municipales y la primera fase del proyecto del Paseo de la Alameda, que se está realizando con fondos 
municipales y las aportaciones de los vecinos del conjunto y, en la segunda fase, se ha sumado la 
participación de la Consejería de Obras públicas y Transporte de la Junta de Andalucía de España. 
Los gastos de funcionamiento de la OCH eran inicialmente cargados a los fondos de subvención 
de la AECID. Una vez consolidado el plan de recuperación del centro histórico, se prevé que 
la gestión y control quedará a cargo del personal que ya ha sido asumido por las instituciones 
nacionales y capacitado durante el proceso de elaboración del Plan Maestro.
2
2. Obras de rehabilitación del paseo de 
la Alameda.
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1. Iglesia de la Merced
6. EVALUACIÓN Y MONITOREO43
CAPÍTULO 6. EVALUACIÓN Y MONITOREO DEL PCC
6.1. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y MONITOREO
El propósito del Estudio de Impacto y Monitoreo (EIM) ha sido analizar y obtener evidencias del 
impacto del Programa Comayagua Colonial después de 10 años de ejecución, para redirigir 
y enfocar el Programa como instrumento que contribuya al desarrollo de Comayagua, a partir 
de la decisión adoptada por la Alcaldía Municipal de continuar con la ejecución del Programa, 
en el contexto de la estrategia municipal de desarrollo económico y social, más allá del apoyo 
coyuntural de la Cooperación Española.
A pesar de que desde un inicio el Programa Comayagua Colonial se llevó a cabo sin seguir una 
metodología de planiﬁ cación que permitiera medir su impacto, se ha podido percibir empíricamente 
un cambio favorable en la ciudad, tanto en el aspecto físico como en el socioeconómico. Igualmente 
se detecta una clara mejora de la autoestima social e identidad cultural de la población, así como 
la detención del proceso de destrucción del patrimonio arquitectónico. 
Sin embargo, tras estos 10 años de desarrollo del programa, las instituciones responsables del 
PCC, y, en general la sociedad de Comayagua, se enfrentan a un doble requerimiento: conocer 
los efectos del PCC en la transformación habida en la ciudad en este periodo, por una parte; y 
por otra, modelizar su realidad actual, de cara a monitorear su evolución futura con instrumentos 
objetivos y veriﬁ cables. 
6.2. ESTRUCTURA Y ALCANCE DEL EIM
La triple dimensión del EIM
En consecuencia, el EIM se estructura en una triple dimensión: 
a. El análisis del impacto del PCC, medido en términos sociales y económicos;
b. La elaboración del cuadro de mando de indicadores a fecha actual, como requisito para el 
seguimiento de su evolución futura.
c. Propuesta de líneas de actuación en el futuro.
Objetivos
Con el EIM se persigue la consecución, por lo tanto, de varios objetivos que se resumen en:
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a) Evaluación de lo realizado
a.1 Medir el impacto del Programa Comayagua Colonial tras sus 10 años de ejecución.
a.2 Conocer los cambios operados en la comunidad y en la población de Comayagua 
derivados de la ejecución del Programa Comayagua Colonial.
b) Sentar unas bases sólidas para futuras realizaciones
b.1 Elaborar un Cuadro de Mando Integral16 con indicadores, línea base17 y metas con año 
base 2005, que permita hacer el seguimiento y evaluación del Programa en el futuro.
b.2 A partir de lo anterior, contribuir a la formulación de estrategias para la reorientación y 
ajuste del PCC, en el marco de la asunción por la Alcaldía de Comayagua de la sostenibilidad 
del Programa.
c) Sistematizar la experiencia del PCC como modelo y referente a nivel nacional e internacional 
de aprovechamiento del patrimonio cultural como recurso para el desarrollo social y económico 
local.
Aspectos comprendidos
El EIM ha abarcado los diferentes componentes de intervención del PCC, esto es: 
a) Desarrollo de las capacidades locales de planiﬁ cación y gestión urbana (Plan Maestro y 
Oﬁ cina del Centro Histórico).
b) Inserción laboral de jóvenes de escasos recursos económicos, y en riesgo de exclusión 
social, en oﬁ cios relacionados con el patrimonio comunitario, a través de la Escuela Taller de 
Comayagua.
c) Realización de intervenciones demostrativas de puesta en valor del patrimonio urbano para 
preservar las señas de identidad históricas, mejorar la infraestructura pública e incrementar el 
atractivo turístico de la ciudad.
d) Contribución a la vitalidad y apropiación social del centro urbano, mediante la mejora de sus 
16. Conjunto de indicadores agrupados por áreas de interés, con información interna y externa del programa, 
que proviene de fuentes ﬁ ables, conocidas y sustentables. 
17. En relación con el presente documento, la línea base se reﬁ ere a la información sobre la situación en el año 
base de 2006 para cada indicador que es recogido en el Cuadro de Mando.
1. El Paseo de los Monumentos ha 
cambiado las condiciones urbanas de la 
ciudad.
1
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condiciones de habitabilidad y sus espacios públicos, garantizando la accesibilidad, equidad y 
seguridad ciudadanas.
Dichos componentes corresponden a una diversidad de facetas del desarrollo humano en la 
sociedad de Comayagua, diversidad que se reﬂ eja, en el EIM, en los correspondientes instrumentos 
de evaluación de impactos en los diferentes ámbitos afectados: cultural, institucional, social y 
económico, y, dentro de éste, con especial atención al desarrollo turístico.
6.3. CRITERIOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS
Evaluación de impacto vs. evaluación de procesos y resultados
Podemos diferenciar en el ciclo de cualquier proyecto los siguientes componentes/fases, con sus 
correspondientes formas de evaluación:
1. Procesos (ó actividades, en lenguaje del Marco Lógico)
La evaluación de los procesos se reﬁ ere a la forma en que se ejecutan las acciones y en que se 
realizan o prestan los servicios y tareas programados. Es, por lo tanto, parte del seguimiento 
y no prejuzga los resultados y efectos del plan o proyecto. En concreto, una mala formulación 
o planiﬁ cación podría suponer que, estando bien ejecutados los procesos, sin embargo no se 
obtuvieran los resultados previstos.
Utilizando como ejemplo sencillo la rehabilitación de un espacio público cuyo ﬁ n sea la 
regeneración social y económica de un tejido urbano, los procesos podrían referirse a la 
elaboración del proyecto, la sensibilización y consulta ciudadana, y la ejecución de las obras, 
entre otros.
2. Resultados/productos
La evaluación de resultados o productos analiza el grado de cumplimiento de los ﬁ nes concretos 
programados para cada actividad o conjunto de actividades, en términos de efectividad, 
eﬁ cacia y eﬁ ciencia. La realización de resultados o productos no prejuzga la consecución 
de los efectos e impactos que deberían derivarse de ellos, ni por lo tanto, la consecución de 
los objetivos del plan o proyecto. Al igual que lo señalado para los procesos, una errónea 
planiﬁ cación podría signiﬁ car que, a pesar de obtener los resultados programados, sus 
impactos o efectos no fueran los esperados.
Siguiendo con el ejemplo del espacio público rehabilitado, los resultados podrían ser la 
ﬁ nalización de la rehabilitación y su inauguración oﬁ cial, la programación de actividades 
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culturales al aire libre en el nuevo espacio, y la mejora de la percepción social de dicho 
espacio.
3. Impacto y efectos (objetivos, en lenguaje del Marco Lógico)
La evaluación de impacto tiene por objeto determinar de forma más general si el proyecto/
plan produjo los efectos previstos en la población meta, y el grado en que dichos efectos 
pueden ser atribuibles al desarrollo del proyecto/plan. Los efectos resultan de la utilización 
de los productos (o del impacto producido por los resultados) del proyecto, y aunque puedan 
aparecer durante la ejecución del proyecto, se ponen de maniﬁ esto plenamente cuando la 
intervención ha alcanzado su completa culminación. La evaluación de impacto debe permitir, 
además, identiﬁ car consecuencias (efectos) obtenidas y no previstas. 
Para concluir con el ejemplo, los efectos a medir posteriormente a la ejecución de la 
intervención sobre el espacio público, podrían ser el aumento de usuarios de dicho espacio, 
y la revalorización inmobiliaria y el incremento de las inversiones en obras y apertura de 
negocios en su entorno.
Resulta patente que, en primer lugar, es más sencillo evaluar actividades y resultados, pues se 
reduce casi a constatar su ejecución/obtención material, que evaluar impactos y efectos, que se 
expresan muchas veces a través de variables (e indicadores) más sutiles y difíciles de medir. 
Además, la constatación de los impactos y efectos ha de tener lugar, generalmente, algún tiempo 
después de la ﬁ nalización de la fase operativa del proyecto/plan, lo que, salvo excepciones, hace 
inviables dicha evaluación por haberse agotado el presupuesto, cerrado el proyecto, etc. 
Como consecuencia, resulta también patente que las evaluaciones de los efectos e impacto son 
sumamente infrecuentes, en particular en el mundo de las políticas de desarrollo.
Evaluación externa vs. evaluación interna
En función de quién realiza la evaluación se puede diferenciar entre: evaluación externa, que 
es realizada por personas ajenas a la organización del programa a evaluar; evaluación interna, 
realizada directamente por la organización ejecutora del programa; y evaluación mixta.
Para la evaluación del PCC, se optó por la tercera opción (evaluación mixta), que entre otras 
ventajas, facilita la transferencia de tecnología (métodos, técnicas y herramientas de evaluación) 
desde los evaluadores externos a los miembros de la organización ejecutora.
Para ello se conformó un equipo de trabajo constituido por técnicos de la Oﬁ cina del Centro 
Histórico y por consultores expertos en las áreas de estadística y evaluación de proyectos, con 
apoyos puntuales en las áreas de sociología, desarrollo informático y logística.
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Evaluación: Medición de impacto (mirando al pasado)
En el EIM del PCC se han utilizado simultáneamente tres metodologías para la realización del 
primer componente del estudio, esto es, para la evaluación del impacto del programa desarrollado 
hasta la fecha:
◦ La primera es una encuesta de percepción a la población.
◦ La segunda es el análisis del valor agregado de la intervención del programa en distintos 
sectores económicos y sociales de la ciudad de Comayagua: entrevistas estructuradas y la 
escala Likert18.
◦ La tercera es el análisis de los registros administrativos sobre datos generales disponibles, 
procedentes de fuentes ﬁ ables y sostenibles.
La encuesta de percepción, los registros administrativos y la escala Likert, utilizan métodos 
cuantitativos; la entrevista estructurada a grupos sectoriales, utiliza el método de análisis 
cualitativo. La información obtenida con estas técnicas, fue utilizada para la elaboración del 
Cuadro de Mando Integral y la Línea Base. El uso conjunto de ambas técnicas, cualitativas 
y cuantitativas, ofrece ventajas signiﬁ cativas para la evaluación de una intervención, ya que 
ayudan a corregir los sesgos propios de cada método. La cuantiﬁ cación incrementa y facilita 
la comprensión del universo que nos rodea y la investigación cualitativa permite profundizar y 
ahondar en los resultados de las encuestas.
Monitoreo: Cuadro de Mando y Línea Base (mirando al futuro)
Con el Cuadro de Mando Integral (CMI) y la Línea Base (LB) se pretende modelizar el problema 
o situación sobre el que se va a actuar con vistas a poder monitorear su evolución. Como toda 
modelización supone una reducción de la complejidad inﬁ nita de la realidad a un número ﬁ nito 
de variables o parámetros medibles (indicadores), que resultan relevantes para evaluar el 
impacto de la intervención proyectada. Los pasos metodológicos que ello implica se resumen a 
continuación.
1. Acotar los ámbitos de intervención y evaluación (áreas estratégicas)
De entrada es necesario acotar los aspectos del problema sobre los que se va a intentar 
incidir, que serán los únicos que deben medirse, tanto al inicio como en el transcurso de la 
18. Técnica que se utiliza para medir los fenómenos sociales mediante una escala formada con una serie de 
ítems o frases, a modo de aﬁ rmaciones o hipótesis, que han sido cuidadosamente seleccionados, de forma 
que constituyen un criterio válido, ﬁ able y preciso para medir la actitud y experiencia de los participantes frente 
a determinadas situaciones o hechos. 
1. Llena de historia y tradición, la ciudad 
se enorgullece de sus monumentos 
rehabilitados con el PCC.
1
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intervención. Estos aspectos se derivarán de los objetivos trazados y se pueden agrupar en 
áreas estratégicas, para facilitar la modelización.
2. Deﬁ nición de indicadores por áreas
Para cada una de esas áreas se seleccionarán y diseñarán aquellos indicadores necesarios 
y suﬁ cientes para reﬂ ejar de forma adecuada su estado en cada momento. 
Los indicadores constituyen en consecuencia el núcleo fundamental y crítico del proceso 
de modelización y monitoreo, y deben cumplir 3 requisitos básicos: i) que estén disponibles 
fácilmente; ii) que se basen en datos ﬁ ables y veriﬁ cables; iii) que sean válidos, esto es, que 
reﬂ ejen adecuadamente aquello que tienen por objeto medir.
La selección y diseño de los indicadores exigirá, por lo tanto, un proceso especíﬁ co: 
i. Deﬁ nir los indicadores que miden los procesos, los resultados y el impacto que se quieren 
evaluar;
ii. Identiﬁ car los datos que requieren la construcción de los indicadores; 
iii. Identiﬁ car las fuentes de los datos y; 
iv. Veriﬁ car que los datos están disponibles (forma, período y ﬂ ujo).
El CMI integra tres tipos de indicadores: i) de carácter general, que miden los cambios 
socioeconómicos globales de Comayagua; ii) de carácter técnico, que agrupan los indicadores 
de efectividad y eﬁ ciencia, de accesibilidad y calidad de los servicios; iii)  indicadores de 
percepción, que expresan la valoración ciudadana a la calidad de los bienes y servicios 
recibidos como resultado del PCC.
3. Construcción de la Línea Base
Se trata de establecer el estado inicial del problema, a través de la medición de cada indicador 
seleccionado en el momento de arranque de la intervención.
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4. Deﬁ nición de las metas
Para cada indicador estableceremos una medida objetivo, o meta, que debe obtenerse como 
resultado de la intervención, al ﬁ nalizar ésta.
El conjunto de indicadores así organizados por áreas estratégicas, con su valor al inicio y al ﬁ nal 
de la intervención, conforma el modelo del problema o situación sobre el que se va a intervenir, así 
como el sistema de monitoreo de dicha intervención, y se denomina Cuadro de Mando Integral.
Limitaciones y condicionantes
1. Disponibilidad de datos e información
El mayor limitante ha sido la carencia de una línea base 1996 que describiera la situación al 
comienzo del PCC, para poder compararla con los datos y la información actual.
Además, como se ha señalado en el apartado 4.6, a lo largo de la implementación del PCC se 
ha producido un cambio de paradigma respecto al concepto y función del patrimonio histórico 
y su relación con el resto de las esferas del ámbito social y económico, y ello ha repercutido 
en la transformación del programa de forma paulatina hacia un programa de desarrollo local. 
De esta manera, el objetivo original del proyecto ha pasado de ser un ﬁ n en si mismo, a ser 
un medio para la consecución de un desarrollo integral de la ciudad. Por ello, la información 
inicial (Línea Base), en caso de haber existido, no hubiera sido completa ni adaptada a los 
requerimientos actuales del Programa. 
Otra diﬁ cultad ha sido la falta de datos ﬁ ables, actualizados y referidos a la ciudad de 
Comayagua. Durante la etapa de diseño del CMI, se consideraron algunos indicadores que 
tuvieron que ser descartados19, al no disponer de los datos requeridos. Sin embargo, y dado 
que el CMI es una herramienta dinámica, los indicadores que forman parte del mismo, pueden 
ser sustituidos y adaptados de acuerdo a las políticas, estrategias y prioridades del Programa, 
en función de la información disponible. 
2. Falta de antecedentes en el campo de la rehabilitación urbana
El EIM no se ha podido apoyar en modelos o experiencias metodológicas de evaluación de 
otros programas de desarrollo a partir de la puesta en valor del patrimonio urbano, por no 
haberse encontrado referencias en este campo.
Parte de la complejidad que presenta la evaluación de las políticas de rehabilitación urbana 
19. Ver apartado “Otros indicadores relevantes descartados” en el apartado 6.5. 
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reside en que éstas afectan a aspectos muy diversos en el orden cultural, social, económico 
y de la gobernabilidad: la defensa de la identidad colectiva y la diversidad cultural; la 
revalorización de los activos inmobiliarios públicos y privados y la base catastral; la mejora de 
las infraestructuras, servicios colectivos urbanos y la habitabilidad, en suma, las condiciones 
de vida en la ciudad; la dinamización económica y el empleo en torno al sector inmobiliario, 
turístico y cultural; los procesos de descentralización administrativa y fortalecimiento de las 
municipalidades.
Cualquier aproximación unidimensional a la puesta en valor del patrimonio sería inadecuada 
e insuﬁ ciente para evaluar sus efectos; y por otra parte los indicadores económicos aplicados 
al patrimonio cultural y arquitectónico están poco desarrollados y todavía lo están menos los 
modelos de análisis y evaluación de impacto.
Por ello, la construcción de un CMI para el seguimiento y evaluación del PCC, tiene un carácter 
pionero y experimental. Se trata de una primera versión de un conjunto de indicadores que, por 
una parte, ha sido posible construir, y que, por otra, se consideran relevantes para evaluar los 
efectos y el impacto de la intervención. Propuesta que está sujeta a la prueba de la aplicación 
práctica en las fases sucesivas del Programa, para que con el tiempo se pueda comprobar 
cuáles son los indicadores que mejor se adaptan a las necesidades de la intervención e 
introducir las modiﬁ caciones que se requieran.
6.4. REFORMULACIÓN DEL PROGRAMA
A la vista de la carencia de una línea de base inicial, así como de los cambios operados en 
los ﬁ nes, criterios y contenidos (ver apartado 5.5) del PCC en el transcurso de sus 10 años 
de ejecución, el equipo responsable del EIM asume la necesidad de re-elaborar, de forma 
sistemática, la lógica de intervención del PCC, a partir de las acciones realizadas que, de forma 
empírica, habían supuesto una transformación de la lógica inicial.
Para ello se ha procedido a la reconstrucción, a posteriori, del “árbol de problemas y objetivos” del 
PCC, acción que ha supuesto el punto de partida del EIM, pues, en tanto que replanteamiento de 
la estrategia general del Programa, la reformulación ha debido, lógicamente, iluminar el proceso 
de evaluación y de creación del sistema de monitoreo.
Reconstrucción del Árbol de Problemas
1. Problema central
Como problema central del centro histórico de Comayagua se identiﬁ có el siguiente: 
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“El centro histórico no es valorado por su población como un recurso que contribuye al 
desarrollo del municipio”.
2. Efectos derivados
Los efectos de este problema se dividieron entre directos e indirectos; los primeros serían 
aquellos efectos que se producen en el mismo ámbito del CHC:
◦ Pérdida y destrucción del patrimonio arquitectónico del centro histórico.
◦ Degradación de las condiciones físicas (habitabilidad, equipamiento, calidad paisajística y 
ambiental)  y sociales del centro histórico.
El segundo reﬂ eja la evolución desde la visión inicial muy conservacionista, en la que se 
asociaba la puesta en valor del centro histórico con la restauración de la arquitectura 
monumental, a la  visión posterior del PCC relacionando dicha puesta en valor con la mejora 
de la calidad de vida de la población y con la dinamización del desarrollo económico local.
Los indirectos estarían constituidos por los efectos que el deterioro de este recurso cultural 
inmueble causa sobre el desarrollo integral de la ciudad:
◦ Baja autoestima social y pérdida de la identidad cultural.
◦ Pérdida de conﬁ anza en las instituciones y autoridades relacionadas con la gestión de la 
ciudad y del centro histórico en particular.
◦ Carencia de atractivo del centro histórico para el desarrollo turístico.
◦ Baja actividad del sector de la construcción ligada a la rehabilitación física del centro histórico.
3. Efecto global
El efecto ﬁ nal causado por todo lo anterior sería “la desestructuración de los tejidos urbanos, 
culturales y económicos de la ciudad de Comayagua incidiendo en la degradación de las 
condiciones de vida de sus habitantes”.
4. Causas
La revisión de las causas del árbol de problemas puso de maniﬁ esto las debilidades de la 
gestión urbana local, y quedó de la manera siguiente: 
a) Débil capacidad del municipio para asumir la conservación, planiﬁ cación y gestión del 
centro histórico debido a:
1. El PCC ha venido a reaﬁ rmar la 
identidad del pueblo de Comayagua.
1
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◦ Inadecuados instrumentos de planiﬁ cación y gestión del centro histórico.
◦ Insuﬁ ciente e inadecuada estructura municipal de gestión urbana especialmente del 
centro histórico.
b) El patrimonio arquitectónico y urbano del centro histórico no se interviene ni gestiona 
adecuadamente debido a:
◦ La deﬁ ciente formulación de proyectos de restauración y rehabilitación.
◦ Limitadas capacidades de gestión de los propietarios de los inmuebles.
◦ Mano de obra local no especializada para la restauración del patrimonio arquitectónico del 
centro histórico.
En el Anexo I se incluye el esquema gráﬁ co completo del árbol de problemas.
Reconstrucción del Árbol de Objetivos
1. Objetivo ﬁ nal
Partiendo del árbol de problemas, el objetivo ﬁ nal de desarrollo al que contribuiría el PCC 
sería “la mejora de las condiciones de vida de la población de la ciudad de Comayagua 
fortaleciendo los tejidos sociales, culturales y económicos”.
Ese enunciado reﬂ eja la idea de que las actuaciones del PCC contribuyen a la generación de 
ciudadanía, al desarrollo económico a través del turismo, y al fortalecimiento de la identidad 
cultural, lo que conjuntamente incide en la mejora de las condiciones de vida de la población. 
Con la deﬁ nición de este objetivo general, el ﬁ n original de poner en valor el centro histórico, 
se convierte en un medio para contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población 
de la ciudad de Comayagua.
2. Objetivo especíﬁ co
El objetivo especíﬁ co es, por tanto, la “puesta en valor del centro histórico de Comayagua 
como recurso que contribuye al desarrollo del municipio”.
3. Impactos (objetivos generales)
Con este árbol de objetivos, los impactos previstos del Programa Comayagua Colonial son 
los siguientes: 
◦ Recuperación y conservación del patrimonio cultural inmueble.
1. La restauración de la Casa Castillo, un 
ejemplo del involucramiento del sector 
privado en la recuperación del centro 
histórico.
1
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◦ Mejora de las condiciones físicas y sociales del centro histórico.
◦ Rehabilitación del centro histórico como factor de desarrollo económico.
◦ Acondicionamiento del centro histórico para el desarrollo turístico.
◦ Incremento de la autoestima social y fortalecimiento de la identidad cultural.
◦ Refuerzo de la conﬁ anza en las instituciones y autoridades responsables de la gestión de 
la ciudad y del centro histórico en particular.
En el Anexo I se incluye el esquema gráﬁ co completo del árbol de objetivos.
6.5. DESARROLLO DEL ESTUDIO DE IMPACTO Y MONITOREO
Áreas geográfi cas
El área geográﬁ ca del estudio ha sido la ciudad de Comayagua, tanto para la encuesta de 
percepción como para la selección de los componentes de los grupos sectoriales. El ámbito 
geográﬁ co de los registros administrativos es, para unos, la ciudad de Comayagua y, para otros, 
el municipio y el departamento de Comayagua. Como se verá, la elección del ámbito ciudad 
corresponde a la visión del PCC como una parte de la estrategia de desarrollo local, más allá de 
los límites físicos del CHC20.
Según la Unidad Municipal de Investigación, la ciudad se agrupa en tres sectores, los cuales son 
utilizados en el estudio para analizar el comportamiento de cada uno en relación con las variables 
objeto de análisis.
Sector geográﬁ co Nº de colonias21 Nº de viviendas ocupadas
Norte    11     2.189
Centro   18     5.304
Sur   27     4.247
20. En cambio, el PCC circunscribía inicialmente su radio de análisis al CHC, constituido por los cinco 
barrios tradicionales: Barrio Arriba, Barrio Abajo, Torondón, San Francisco y La Caridad, ámbito de hecho de 
los estudios previos al PCC (“Estudio socioeconómico de la población del centro histórico de Comayagua”, 
noviembre 1996, IHAH y AECI).
21. Una colonia es equivalente a un barrio.
Cuadro 1: Número de colonias y viviendas por sector geográﬁ co.
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Encuesta de percepción
El objetivo de la encuesta es valorar la percepción de la población de Comayagua sobre los 
cambios operados en diversos aspectos desde el inicio del PCC hasta ahora. 
1. Hipótesis de partida
Las hipótesis que se pretendía comprobar eran:
◦ La conservación y puesta en valor del CHC ha modiﬁ cado las pautas sociales y de 
comportamiento individual de la población.
◦ La conservación y puesta en valor del CHC ha mejorado su habitabilidad.
◦ La conservación y puesta en valor del CHC, ha contribuido al incremento del desarrollo 
económico de la ciudad.
◦ La puesta en valor del patrimonio ha mejorado la autoestima y apropiación de los valores 
sociales y culturales de la población de Comayagua.
◦ El PCC ha mejorado la capacidad de gestión y los recursos municipales para la 
conservación, planiﬁ cación, aprovechamiento y desarrollo sostenible de su centro histórico.
2. Diseño de la muestra
El objetivo de la muestra es representar a la población adulta residente en la ciudad de 
Comayagua y producir estimaciones de la proporción de opiniones relacionadas con el 
tema.
Se consideró como marco muestral (selección representativa de la población por unidades 
geográﬁ cas) a la población que reunía dos condiciones: a) individuos de 23 años y más, y, 
b) población originaria o no de Comayagua que residían un mínimo de 10 años en la ciudad. 
Esta delimitación tiene por objetivo la aportación de la memoria histórica de los encuestados. 
Se asume que la población que tenía, al menos, 13 años22 en el año 1996, fecha en que 
comenzó el PCC, guardan una imagen o percepción de la situación del centro histórico de 
antes de la intervención y pueden, por lo tanto, comparar o referirse a los cambios que ha 
sufrido en relación a la situación actual. 
La muestra funcionó en realidad como tres sub-muestras correspondientes a la población 
residente al norte, en el centro y al sur de la ciudad. Por otra parte, la estratiﬁ cación del marco 
muestral, para mejorar la representatividad de la muestra con observaciones de todos los 
22. Los 13 años es la edad que se concluye la escuela primaria e inicia la educación media.
1. Una vez ejecutados los proyectos piloto, 
la comunidad aﬁ anza sus tradiciones.
1
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posibles grupos con características conocidas (estratos), se efectuó a partir de la información 
contenida en los listados de áreas geográﬁ cas confeccionados a partir del último censo 
realizado a un nivel intermedio de tamaño (zonas censales).
Para la selección de la muestra se llevaron a cabo los siguientes pasos:
◦ Selección geográﬁ ca y socialmente representativa de viviendas, hogares y personas a 
entrevistar.
◦ Cálculo del tamaño de la muestra, para un nivel de conﬁ anza del 0,95, arrojando un tamaño 
(con el margen de seguridad del 20% por posibles fallidos), de 603 hogares/personas.
◦ Los informantes fueron seleccionados aleatoriamente dentro de los hogares. 
Encuesta
La encuesta se realizó con un cuestionario manejado por profesionales, mediante el procedimiento 
de la entrevista personal. 
1. Control de calidad
Se aplicaron dos controles de calidad: a) administrativo, para veriﬁ car que las encuestas 
estuvieran completas; y b) de campo, mediante una re-encuesta para analizar: i) el control de 
la hoja de ruta a partir de planos y puntos de arranque; ii) control de la selección de la persona 
encuestada; iii) control de la realización de la encuesta por el(la) encuestador(a). 
2. Trabajo de campo
El trabajo de campo requirió: i) la elaboración del manual de procedimiento de recolección de 
la información; ii) la selección y capacitación de los(as) encuestadores(as) (4 encuestadores, 
4 encuestadoras, 1 supervisor, 1 supervisora); iii) el monitoreo de la crítica y codiﬁ cación.
Se hicieron 603 encuestas (ninguna fallida) y 60 re-encuestas de calidad, entre el 23 de marzo 
y el 21 de abril de 2006.
3. Codiﬁ cación y procesamiento
Los datos fueron introducidos en un software elaborado ad-hoc para la encuesta. Dicho 
software se diseñó con la ﬁ nalidad de analizar todos los cruces de variables posibles con la 
desagregación de datos de cada una de las preguntas del formulario. La informatización de 
los datos permite, además, el cálculo de los indicadores del Cuadro de Mando.
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Talleres Sectoriales
Los talleres sectoriales persiguen obtener información relativa sobre la contribución del PCC 
al desarrollo social y económico de la comunidad, y del tejido empresarial de la ciudad, 
especialmente, en relación con el sector turismo, así como las perspectivas de sostenibilidad y 
desarrollo del Programa, una vez ﬁ nalice el apoyo externo de la AECID.
Se realizaron cinco talleres conformados por: 1) Empresarios(as); 2) Empresarios(as) de 
turismo; 3) Vecinos(as) del Centro Histórico; 4) Organizaciones e instituciones sociales; y 5) 
Autoridades. 
En cada taller se utilizaron dos herramientas de análisis: la Escala Likert (ya citada) y la entrevista 
semi-estructurada.
1. Escala Likert
La suma algebraica de las puntuaciones de las respuestas de cada participante a todos los 
ítems (aﬁ rmaciones o hipótesis que le son presentadas), aporta su puntuación total, que 
se entiende como representativa de su posición favorable o desfavorable con respecto al 
fenómeno que se mide. 
En el Anexo II se incluye el listado de ítems presentados a los entrevistados.
2. Análisis de datos
A cada una de las opciones de respuesta se le asigna una puntuación y se realiza la sumatoria 
de las respuestas de cada individuo en los diferentes ítems seleccionados, calculándose la 
correlación existente de cada ítem con la suma total. Luego se procede al cálculo de las medias 
general, teórica y real de la investigación, con un suﬁ ciente nivel de conﬁ anza (95%).
3. Entrevista semi estructurada (grupo sectorial)
La técnica del grupo sectorial, se aplica a grupos de individuos pertenecientes a cada sector 
(los 5 antes señalados) seleccionados por los investigadores para discutir y elaborar, desde 
la experiencia personal, una temática o hecho social que es objeto de investigación. Permite 
obtener, a través de una aproximación y discusión relativamente rápida y multidimensional, 
información sobre un tema asociada a conocimientos, actitudes, percepciones, etc., que no 
sería posibles de obtener mediante otras técnicas.
La técnica consta básicamente de 3 componentes:
◦ Los temas, que se proponen a través de una entrevista semi-estructurada; 
6. EVALUACIÓN Y MONITOREO57
◦ La participación dirigida y consciente de las personas que forman parte del grupo; 
◦ Y las conclusiones y acuerdos que son producto de la interacción de los miembros del  
 grupo.
En cada uno de los grupos sectoriales, que corresponden a intereses y percepciones distintas 
del impacto del PCC, pues éste afecta de forma diferente y especíﬁ ca a las actividades o 
preocupaciones particulares de cada grupo, los temas que se suscitaron a debate fueron los 
más apropiados a esas actividades o inquietudes, en concreto:
◦ Empresarios (sector construcción, ﬁ nanzas, exportación, distribución, inversión privada, 
comercio, banca privada y servicios). El debate se centró en los siguientes temas: i) 
Repercusión de la restauración del centro histórico en la economía; ii) Sectores de mayor 
crecimiento empresarial; y iii) Apoyo institucional.
◦ Turismo (restaurantes, hoteles, venta de recuerdos, organización de eventos y agencias 
de viajes). El debate se centró en: i) Atracción turística de Comayagua; ii) Infraestructura 
turística; y c) Apoyo institucional.
◦ Instituciones y organizaciones públicas y privadas. Temas: i) Repercusiones de la 
restauración del centro histórico en su actividad; ii) Propuestas para mejorar la infraestructura 
de la ciudad; y iii) Apoyo institucional.
◦ Vecinos del centro histórico. Temas: i) Calidad de vida y bienestar; ii) Participación en la 
revitalización del centro histórico; y iii) Apoyo institucional.
◦ Autoridades (IHAH, Alcaldía Municipal de Comayagua, CADERH, Museo de Antropología 
y CONEANFO). El debate se centró en: i) Qué ha signiﬁ cado el PCC en cada una de las 
instituciones; ii) Hacia donde debe orientarse el Programa; iii) Propuestas para la sostenibilidad 
y la transferencia del proceso.
Registros administrativos
Los datos provienen, fundamentalmente, de las siguientes fuentes: i) Registros administrativos de 
instituciones públicas de nivel nacional y local; ii) Registros administrativos de empresas públicas 
referidos al ámbito de Comayagua; iii) Registros administrativos de la Oﬁ cina del Centro Histórico 
relativos a las áreas de su competencia; iv) Registros administrativos de la Escuela Taller; v) 
Resultados de la encuesta de percepción a la población de la ciudad de Comayagua sobre la 
mejora de las condiciones de habitabilidad del centro histórico, fortalecimiento de la identidad 
cultural, mejora de la autoestima y conocimiento del patrimonio cultural de la ciudad.
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Construcción del Cuadro de Mando Integral (CMI)
1. Áreas Estratégicas y agrupación de los indicadores
Los indicadores que conforman el Cuadro de Mando Integral se han articulado y agrupado en 
torno a las siguientes áreas estratégicas, cuyo signiﬁ cado se describe:
A.E. 1.- Cómo está Comayagua
Este grupo de indicadores mide los cambios socioeconómicos globales de Comayagua, 
a los cuales contribuye el proceso de la puesta en valor y aprovechamiento del centro 
histórico desencadenado por el PCC. Se agrupan en dos sub-grupos:
Subgrupo 1.1. Calidad de vida.
Subgrupo 1.1. Desarrollo económico.
A.E. 2.- Puesta en valor del Centro Histórico de Comayagua (CHC)
Indicadores que miden los efectos y resultados directos del PCC, y que se agrupan en 
cuatro sub-grupos correspondientes a los componentes de actuación de dicho Programa:
Subgrupo 2.1. Conservación del CHC.
Reﬂ ejan el estado individualizado y global de conservación y recuperación de las 
ediﬁ caciones patrimoniales. Se agrupan a su vez en:
a) Recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico del CHC.
b) Condiciones físicas y de habitabilidad del CHC.
Subgrupo 2.2. Capacidades de Planiﬁ cación y Gestión del CHC.
Capacidad que tiene la Alcaldía Municipal para la planiﬁ cación y gestión urbana del CHC, 
agrupados a su vez en:
a) Instrumentos de planiﬁ cación y gestión del CHC.
b) Estructura técnica municipal: Oﬁ cina de Planiﬁ cación y Gestión del CHC.
Subgrupo 2.3. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y los Espacios Públicos.
Reﬂ ejan el grado de recuperación física del centro histórico y su aprovechamiento, se 
agrupan en:
a) Recuperación física del patrimonio arquitectónico y urbano del CHC.
b) Uso del patrimonio arquitectónico y urbano del CHC.
Subgrupo 2.4. Escuela Taller.
Valoran las capacidades de la mano de obra especializada en restauración y rehabilitación 
del patrimonio arquitectónico y urbano, a través del programa de capacitación e inserción 
sociolaboral de la Escuela Taller.
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A.E. 3.- Impacto Social y Económico
Grupo de indicadores que miden el impacto del PCC en aspectos sociales, económicos 
y culturales, así como en el tejido empresarial de Comayagua. Se agrupan en tres sub-
grupos:
Subgrupo 3.1. Autoestima social e identidad cultural.
Subgrupo 3.2. Dinámica económica en el sector de la rehabilitación.
Subgrupo 3.2. Desarrollo turístico cultural.
A.E. 4.- Sostenibilidad de los efectos del Programa
Grupo de indicadores que miden la sostenibilidad del PCC y la apropiación del mismo por 
la población de Comayagua y otros actores sociales. Subgrupos:
Subgrupo 4.1. Apropiación institucional.
Subgrupo 4.1. Apropiación social.
2. Identiﬁ cación y diseño de los indicadores
La construcción de los indicadores para el CMI del PCC ha requerido la descripción de los 
siguientes aspectos para cada uno:
a) Nombre del indicador
Debe ser sintético, comprensivo y universal, y trasmitir la idea de su signiﬁ cado.
b) Fórmula
Es la operación matemática necesaria para obtener el valor del indicador en cada momento. 
Son fórmulas sencillas, generalmente cocientes, índices, porcentajes o tasas.
c) Signiﬁ cado del indicador
Expresa aquello que mide el indicador y cómo debe ser analizado e interpretado.
d) Unidad de medida
Indica la forma en que mide el valor numérico del indicador (ya sea mediante porcentaje, 
conteo, promedio, índice, etc.).
e) Fuente de obtención del dato
Origen de los datos para el cálculo del indicador. Pueden ser: registros administrativos, 
encuesta u otro instrumento que se utilice para la recopilación del dato.
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f) Línea base
Expresa el estado o valor del indicador en el año considerado.
3. Listado de indicadores
AE 1. Cómo está Comayagua
AE 1.1 Calidad de vida
• Índice de desarrollo humano
• Índice de Pobreza Humana (IPH)
• Esperanza de vida
• Porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición por peso 
• Porcentaje de población que no tiene acceso a agua de buena calidad
• Población en viviendas sin saneamiento básico
• Población en viviendas sin electricidad
• Población en viviendas con hacinamiento
AE 1.2. Desarrollo económico
• Ingreso per cápita 
• Tasa de analfabetismo de la población mayor de 15 años
• Tasa de alfabetismo
• Porcentaje de hogares pobres
• Porcentaje de hogares en extrema pobreza
• Ingreso laboral hombre
• Ingreso laboral mujer
AE 2. Puesta en valor del CHC
AE 2.1. Conservación del CHC
a) Recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico
• Índice de conservación
• Contribución del PCC al desarrollo
• Recuperación de inmuebles de alto valor patrimonial
b) Condiciones físicas y de habitabilidad del centro histórico
• Recuperación de inmuebles no integrados
• Homogeneidad urbana del centro histórico
• Seguridad del centro histórico
• Uso socio cultural del centro histórico
• Uso general del centro histórico
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AE 2.2. Capacidades de planiﬁ cación y gestión del CHC
a) Instrumentos de planiﬁ cación y gestión del CHC
• Inmuebles catalogados
• Permisos de obra resueltos
• Permisos voluntarios
• Conocimiento de la existencia de la normativa
• Cumplimiento de la normativa
b) Oﬁ cina del Centro Histórico (OCH)
• Sostenibilidad de la estructura organizativa de la OCH
• Eﬁ ciencia del funcionamiento de la OCH
• Participación municipal en la sostenibilidad de la OCH
• Participación privada en la recuperación del patrimonio arquitectónico catalogado
• Participación pública en la recuperación del patrimonio arquitectónico catalogado
AE 2.3. Rehabilitación del Patrimonio Arquitectónico y los Espacios Públicos
a) Recuperación física del patrimonio arquitectónico y urbano del CHC
• Eﬁ ciencia de la intervención en los espacios públicos
• Eﬁ ciencia de la intervención en los ediﬁ cios históricos
• Eﬁ cacia de la recuperación en los espacios públicos
• Eﬁ cacia de la recuperación en los inmuebles de alto valor patrimonial del CH
• Recuperación del patrimonio arquitectónico catalogado
b) Uso del patrimonio arquitectónico y urbano del CHC
• Visitantes del Museo de Arqueología
• Interés local por el Museo de Arqueología
• Interés local por la Catedral
• Uso de los espacios públicos por la población local
AE 2.4. Escuela Taller
• Número de jóvenes egresados
• Número de hombres egresados
• Número de mujeres egresadas
• Inserción laboral de los jóvenes egresados
• Conocimiento local de la Escuela Taller
• Percepción local de la Escuela Taller
• Costo por aprendiz (lempiras)
• Sostenibilidad de la estructura organizativa de la Escuela Taller
• Valor del aporte de la Escuela Taller (lempiras)
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AE 3. Impacto Social y Económico
AE 3.1. Autoestima social e identidad cultural
a) Satisfacción colectiva
b) Revitalización de las tradiciones
• La semana santa
• La feria San Sebastián
• El baile de los diablitos
• La ﬁ esta de la Concepción
c) Patrimonio cultual  que identiﬁ ca a Comayagua
• Fiestas religiosas
• Las iglesias coloniales
• Las casas coloniales
• Las alfombras de semana santa
• Las actividades agrícolas
• La comida típica
• Las plazas
AE 3.2. Dinámica económica en el sector de la rehabilitación
• Número de permisos de construcción del centro histórico
• Revalorización catastral del centro histórico
• Generación de empleo
AE 3.3. Desarrollo turístico cultural
• Oferta de establecimientos turísticos
• Desarrollo del turismo cultural (interés nacional)
• Desarrollo del turismo cultural (interés internacional)
• Atractivo turístico del centro histórico
AE 4. Sostenibilidad de los efectos del Programa
AE 4.1. Apropiación institucional
• Inversión pública 
• Relación gasto / inversión
• Inversión municipal 
AE 4.2. Apropiación social
• Inversión privada 
• Sostenibilidad social del PCC
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En el Anexo III se incluye el CMI con la descripción detallada de cada uno de estos indicadores, 
así como la línea base correspondiente.
4. Otros indicadores relevantes descartados
Resulta de interés, en especial para otros procesos similares, mencionar también aquellos otros 
indicadores que a juicio de los técnicos responsables del EIM-PCC hubieran sido igualmente 
signiﬁ cativos para medir el impacto y monitorear el PCC, pero que debieron descartarse por 
carecer de los datos necesarios.
a) En relación con la Escuela Taller: i) grado de inserción laboral de los alumnos egresados; 
ii) conformación de asociaciones de microempresarios de los egresados; iii) período medio 
que tardan los egresados en encontrar trabajo y si éste es en el oﬁ cio que se ha capacitado 
en la Escuela Taller. 
b) Autoestima e identidad cultural: i) establecimientos acreditados por la Oﬁ cina del Centro 
Histórico, de acuerdo con el uso del ediﬁ cio: comercio, industria, empresa y ediﬁ cios destinados 
a vivienda; ii) estímulo de la apropiación social del Programa Comayagua Colonial, mediante 
la conformación de una asociación o grupo social consolidado dirigido a su sostenibilidad.
c) Indicadores de desarrollo económico: i) modiﬁ cación de la plusvalía de los inmuebles; ii) 
préstamos hipotecarios desagregados por rubro.
d) Desarrollo turístico: i) número de camas disponibles; ii) pernoctaciones; iii) estacionalidad 
de las visitas; iv) procedencia de los visitantes.
e) Condiciones sociales: i) movimientos migratorios dentro del municipio de Comayagua 
entre centro y periferia y causas de los mismos.
f) Ingresos municipales del centro histórico (ingresos municipales en el centro histórico 
por permisos de construcción + catastro + licencias de apertura de establecimientos 
comerciales).
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1. Catedral y entorno urbano.
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CAPÍTULO 7. RESULTADOS DEL ESTUDIO
En este capítulo se resumen los resultados arrojados por el EIM a partir de las diferentes fuentes 
de información manejadas (encuesta de percepción a la población, entrevistas estructuradas y 
escala Likert realizadas a grupos sectoriales, registros administrativos, revisión de documentos 
y entrevistas a expertos clave).
Los resultados se agrupan por bloques temáticos que están relacionados, lógicamente, con las 
áreas estratégicas en que, como se ha señalado, se organiza el CMI.
7.1. PUESTA EN VALOR DEL PATRIMONIO CULTURAL DE COMAYAGUA
- Se han dictado normas para la construcción y rehabilitación de viviendas y ediﬁ cios en el 
centro histórico de la ciudad. A través del Plan Maestro del Programa Comayagua Colonial se 
elaboró y aprobó el Reglamento para la preservación del CHC, declarado como monumento 
nacional. 
El 71,4% de la población conoce la existencia de la normativa y el cumplimiento de ésta alcanza 
el 81,82% de las obras que se ejecutan en el centro histórico.
- La Oﬁ cina del Centro Histórico ha realizado el inventario y catalogación de la totalidad de los 
inmuebles del centro histórico, lo que ha permitido conocer la tipología de las ediﬁ caciones y 
clasiﬁ carlas de acuerdo a su valor patrimonial y grado de integración.
 
Categoría de los inmuebles
Zona Catastral A Zona Catastral B Zona Catastral C TOTAL
1996 2006 1996 2006 1996 2006 1996 2006
A Alto valor patrimonial 4 4 0 0 0 0 4 4
B Relevantes, estilo colonial 10 10 0 0 0 0 10 10
C Relevantes, estilo neoclásico 4 3 0 0 2 3 6 6
D Estado de conservación medio 48 48 13 13 18 17 79 78
E Valor ambiental 42 43 18 19 28 28 88 90
F Arquitectura vernácula 1 0 7 4 1 1 9 5
G Sin valor, bien integrados 18 23 13 13 15 15 46 51
H Modernos, bien integrados 8 8 2 6 4 13 14 27
I Sin valor, requieren integración 16 19 20 25 21 22 57 66
J Modernos, no integrados 60 55 58 52 76 68 194 175
K Lotes sin ediﬁ car 10 9 6 5 5 4 21 18
L Ruinas, alto valor patrimonia 5 4 1 1 1 0 7 5
 TOTAL 226 226 138 138 171 171 535 535
2. La gestión del patrimonio cultural 
contribuye al mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de 
Comayagua.
2
Cuadro 2: Ediﬁ cios catalogados y/o que requieren mejorar su integración en el entorno.
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Son un total de 535 ediﬁ cios catalogados y/o que requieren intervención para mejorar su 
integración en el entorno, en tres zonas catastrales, según categoría (ver cuadro 2). La diferencia 
de ediﬁ cios catalogados entre 1996 y 2006 en cada categoría se debe a la puesta en valor de las 
ediﬁ caciones realizada entre ambas fechas.
-  El Índice de Conservación23 global del centro histórico aporta una visión integral del grado de 
recuperación y/o conservación del total de los inmuebles caracterizados en el Reglamento. En el 
año 1996 este índice fue de 0,568 y en el año 2006 de 0,595.
- El grado de recuperación y rehabilitación de los inmuebles de alto valor patrimonial es del 
20%, entre los cuales está la Catedral de Comayagua, el Museo de Arqueología y la Casa de la 
cultura (El Portal de los Encuentros).
- El grado de recuperación y rehabilitación de los espacios públicos del centro histórico es del 38,7%.
- Se han recuperado el 18,75% de los inmuebles no integrados, que son aquéllos cuyas 
características arquitectónicas han sido adaptadas al contexto del centro histórico. 
- El 61% de la población de Comayagua, considera que la puesta en valor del centro histórico 
ha contribuido al desarrollo de la ciudad, ha fortalecido su imagen y es la zona que atrae más 
visitantes nacionales e internacionales, y la instalación de empresas e instituciones. Durante los 
primeros años de ejecución del PCC, existía rechazo a la iniciativa.
- El municipio carece de un proyecto de desarrollo económico local, que identiﬁ que las 
estrategias y prioridades, e instrumentalice la puesta en valor del centro histórico para el desarrollo 
económico, establezca sinergias con otros proyectos y facilite las iniciativas empresariales y 
comerciales. El sector empresarial e institucional maniﬁ esta su predisposición a participar en el 
desarrollo del potencial del centro histórico.
- El sector turismo opina de forma rotunda que el Programa Comayagua Colonial ha contribuido 
a reforzar el atractivo de Comayagua. Se reconoce el valor de la recuperación del centro histórico 
como un potencial turístico, el cual requiere de un desarrollo de los servicios de apoyo con 
criterios de calidad, tales como, infraestructura, servicios, logística, difusión, comunicación y 
capacitación.
-  Los vecinos del centro histórico consideran, de forma unánime, que el Programa Comayagua 
23.   Indicador calculado con la fórmula IC = (10A + 10B + 10C + 8D + 6E + 5F + 5G + 5H + 1I) / ICmax, donde 
A...I representan el nº de ediﬁ cios pertenecientes a las categorías A, B, etc., e ICmax es el IC máximo posible, 
que resultaría de que todos los ediﬁ cos de los grupos I, J, K y L hubieran sido intervenidos y reclasiﬁ cados 
como G o H.
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Colonial ha mejorado las condiciones de habitabilidad. Se muestran satisfechos de vivir en el 
centro histórico y reconocen que su recuperación ha sido un factor determinante en la mejora de 
la autoestima, la recuperación de su historia y su cultura. En cierta medida se han sentido parte 
del proceso aunque consideran que se debe propiciar una mayor comunicación y participación 
de los vecinos.
7.2. CALIDAD DE VIDA24 EN COMAYAGUA
-  El 61% de la población considera que la revitalización del CHC ha contribuido al desarrollo 
global de Comayagua y a una mejor calidad de vida, en comparación a la que ofrecía hacia 
10 años, habiendo repercutido también en la mejora de la autoestima y al tejido social y 
económico.
-  Esta percepción no se correlaciona con la situación económica del país y de Comayagua: 
Indicadores como el Índice de Desarrollo Humano (IDH) y el Índice de Pobreza Humana (IPH) no 
han mejorado durante estos últimos años. El grupo de empresarios considera “que sí ha habido 
mejoría económica aunque en su opinión no ha sido consecuencia directa de la recuperación y 
mejora del centro histórico”.
-  La percepción de inseguridad del CHC es mayor a medida que aumenta el nivel de escolaridad. 
Los grupos sectoriales opinan que con las actuaciones del PCC “la iluminación ha mejorado la 
seguridad, pero todavía es inseguro porque hay mucha soledad y no hay suﬁ ciente vigilancia”. 
Por otra parte, la mujer cree que el Programa Comayagua Colonial ha contribuido a mejorar la 
seguridad en mayor medida que el hombre.
- Se considera fundamental difundir y socializar prácticas de conducta que mejoren la 
habitabilidad, las buenas costumbres, los hábitos y los usos sociales para el cuidado de la ciudad, 
especialmente del centro histórico, a través de las escuelas, la universidad, por la radio y otros 
medios de comunicación locales.
7.3. GENERACIÓN DE CAPITAL HUMANO Y EMPLEO
- En general, la población es optimista respecto de la situación de Comayagua. Opinan que 
las oportunidades de trabajo han aumentado, en especial en la construcción y el comercio. Los 
empresarios relativizan la inﬂ uencia del PCC y consideran que existen otros factores que han 
24. El concepto de calidad de vida que se maneja integra: i) Los elementos básicos para el bienestar general, 
tales como trabajo, sanidad, vivienda y educación; ii) La contribución del medioambiente al bienestar (calidad 
del agua y del aire,...); iii) Las condiciones de interacción de la persona con la familia, el tiempo libre y con los 
que le rodean; iv) El ámbito socio político, la seguridad y la red social y jurídica.
1. Una vez intervenida la Plaza San 
Francisco se recobra un espacio más 
para la ciudad.
1
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inﬂ uido en el crecimiento económico (la proximidad a la carretera Tegucigalpa - San Pedro Sula 
y al aeropuerto de Palmerola).
- El análisis de percepción de empleo según género, indica que para las mujeres las 
oportunidades de empleo han mejorado algo más que para los hombres, sobre todo en el 
comercio, gobierno e incluso la construcción.
- Casi el 50% de la población de Comayagua conoce la existencia de la Escuela Taller. 
En relación con las actividades que desarrolla, la gran mayoría de la población sabe que 
rehabilita jóvenes, forma artesanos y proporciona capacitación técnica tanto a hombres 
como mujeres.
- Es importante la incorporación en la Escuela Taller de las mujeres en oﬁ cios que, hasta ahora, 
estaban dominados por los hombres. La dirección de la Escuela recae actualmente en una mujer 
y el taller de carpintería tiene como instructora a una mujer carpintera. Sin embargo, subsisten 
los bajos niveles, en general, de participación de la mujer en las especialidades formativas de la 
Escuela Taller (solo un 9% de egresados son mujeres).
7.4. DESARROLLO ECONÓMICO Y TURÍSTICO
- Más del 90% de los habitantes opinan que la restauración del centro histórico ha contribuido 
al desarrollo de la ciudad, con un valor promedio de 4,3 sobre 5 en la escala Likert. 
- Los empresarios reconocen la marca “Comayagua Colonial” como un activo que pueden 
utilizar para ser identiﬁ cados en el mercado. Sin embargo, son conscientes que se trata de un 
activo en potencia, de una idea a la que aún no se le ha dado cuerpo.
- Las políticas turísticas y culturales se implementan en caminos separados. La riqueza cultural 
e histórica no se ha explotado adecuadamente en función del turismo. Los empresarios del 
sector turismo, maniﬁ estan que “no hay turismo, sino que hay visitantes”. Se ha desarrollado la 
“excursión” y no el turismo que pernocte. Falta publicidad y señalización. 
- La ciudad requiere de políticas y estrategias para atraer turismo nacional e internacional, 
basadas en el rescate de los valores culturales.
7.5. RESCATE DE LA CULTURA
- Las relaciones entre la diversidad cultural y la conservación del patrimonio se maniﬁ esta 
a través del reconocimiento por la población de Comayagua de los valores, costumbres y 
1
1. Baile de los Diablitos
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productos típicos que los distinguen y diferencian de otros grupos y poblaciones. La población 
considera que el PCC ha revitalizado y popularizado manifestaciones y tradiciones culturales, 
principalmente: la semana santa, la ﬁ esta de la Concepción, el baile de los diablitos y la feria de 
San Sebastián.  
- La intervención del PCC ha revalorizado el centro histórico y esto ha generado que la población 
se apropie de él. El 98% de la población concurre por diferentes motivos al centro histórico. La 
concurrencia al centro histórico está afectada por el nivel cultural de la población: el segmento de 
mayor nivel cultural lo frecuenta en mayor proporción.
- Se destaca el hecho que las mujeres visitan el centro histórico menos que los hombres.
- De las visitas a los espacios abiertos, la Plaza Central concentra el 90,8% de las preferencias 
de la población, seguido de la Plaza de la Merced y la Plaza de San Francisco de reciente 
inauguración. 
- En cuanto a los espacios cerrados, la catedral de Comayagua es el ediﬁ cio monumental 
preferido por la población. Le sigue por frecuencia de uso, la Iglesia de la Merced. El nivel de uso 
es de los ediﬁ cios históricos es muy elevado.
- Destaca el poco interés de la población local por el Museo de Arqueología, evidenciando 
el bajo nivel de identiﬁ cación de la comunidad con el mismo. Esto se debe, posiblemente, a la 
carencia de políticas culturales insertadas en las políticas de desarrollo local, que provoca una 
mínima proyección del museo hacia la comunidad.
- Los aspectos más importantes a mejorar del centro histórico de acuerdo a lo manifestado 
por la población son, por orden de importancia, aumentar el arbolado, mejorar las viviendas, 
mejorar los pavimentos y mejorar la iluminación. En un segundo nivel de prioridad se 
encuentran la ampliación de las aceras, la mejora de la limpieza y la disminución del tráﬁ co 
rodado.
7.6. PERCEPCIÓN SOCIAL
- La población considera que Comayagua es un buen lugar para vivir y la revitalización del centro 
histórico ha sido un factor determinante, percibe que está mejor, que se sienten comayagüenses 
con historia, con cultura rescatada, con signos que los identiﬁ can y los caracterizan, con imagen 
diferenciada “Comayagua Colonial”, con un producto que pueden utilizar para mejorar sus niveles 
de empleo y económicos, aunque de momento no saben cómo hacerlo.
- Existe una percepción diferenciada según los grupos sociales. Los resultados de la escala 
2. La iglesia La Merced vuelve a 
convertirse enpunto estrátegico en la 
vida cultural y social de Comayagua.
2
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Likert25 se han analizado en dos grandes grupos: i) Empresarios, instituciones, empresarios 
del turismo y vecinos del centro histórico; ii) Autoridades. El primer grupo son usuarios de los 
resultados del Programa Comayagua Colonial; el segundo, toma las decisiones que inﬂ uyen 
sobre el desarrollo y la generación de los resultados del Programa. 
- Los siguientes cuadros sintetizan las aﬁ rmaciones o hipótesis con las que, entre todas las 
que se les plantearon (ver Anexo II), cada uno de ambos grupos ha estado más de acuerdo o 
desacuerdo (ordenados por orden de mayor unanimidad):
Todos los grupos excepto Autoridades Grupo de Autoridades
Hipótesis con las que están más en desacuerdo
Es fácil estacionar vehículos en el centro histórico. El centro histórico cuenta con la infraestructura de servicios apropiada para el desarrollo turístico.
Los accesos al centro histórico están bien 
señalizados.
La población de Comayagua está preparada para 
brindar una buena atención turística.
La población de Comayagua está preparada para 
brindar una buena atención turística. Es fácil estacionar vehículos en el centro histórico.
El centro histórico cuenta con la infraestructura de 
servicios apropiada para el desarrollo turístico.
La población de Comayagua conoce muy bien el 
trabajo que ha desarrollado el PCC.
La población de Comayagua conoce muy bien el 
trabajo que ha desarrollado el PCC.
Los accesos al centro histórico están bien 
señalizados.
Actualmente Comayagua es un sitio seguro para 
vivir.
Actualmente Comayagua es un sitio seguro para 
vivir.
Hipótesis con las que están más de acuerdo
La inversión municipal en la mejora del centro 
histórico debe continuar.
La población de Comayagua aprecia más el centro 
histórico que hace 10 años.
La conservación del centro histórico debe ser una 
preocupación de toda la población y no solamente 
del gobierno local y nacional.
La conservación del centro histórico debe ser una 
preocupación de toda la población y no solamente 
del gobierno local y nacional.
La imagen de Comayagua se ha fortalecido con la 
restauración del centro histórico.
La imagen de Comayagua se ha fortalecido con la 
restauración del centro histórico.
Se deben organizar más eventos culturales que 
estimulen el turismo.
El centro histórico es un recurso muy importante 
para el desarrollo de la ciudad.
El centro histórico es la zona de la ciudad que 
atrae más visitantes.
La ciudad de Comayagua está mejor que hace 10 
años.
Se ha incrementado el interés de la población por 
visitar las plazas de la ciudad. El centro histórico se ve limpio.
Cuadro 3: Percepción del PCC según grupos sociales.
25. Ver deﬁ nición en el apdo. 6.3 (CRITERIOS E INSTRUMENTOS METODOLÓGICOS). Como recordatorio, 
la metodología de la escala Likert consiste, en esencia, en presentar un listado de aﬁ rmaciones, ante las 
cuales, los encuestados responden si están de acuerdo o no y en qué grado.
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7.7. SOSTENIBILIDAD DEL PCC
- La sostenibilidad del PCC se fundamenta en tres aspectos: apoyo político a su continuidad; 
capacidad ﬁ nanciera para mantener las intervenciones; y apropiación por la población del 
Programa.
- En relación con la decisión política, la Alcaldía de Comayagua dispone del Programa de 
Desarrollo Municipal (PDEM) y el Programa de Inversión Municipal (PIM), los cuales facilitan la 
planiﬁ cación a mediano y largo plazo de las intervenciones municipales dirigidas a propiciar un 
clima atractivo para la inversión y para vivir, a través del desarrollo productivo, la infraestructura, 
la sustentabilidad ambiental y el desarrollo del capital social.  
- Existen dudas sobre la capacidad ﬁ nanciera para continuar con el PCC, especialmente si 
se mantiene la misma estructura de apoyo que hasta ahora, donde la AECID ha sido quien 
ha aportado el mayor porcentaje de recursos ﬁ nancieros, si bien la población considera 
mayoritariamente a la Alcaldía como la responsable del proyecto y su ﬁ nanciaciadora. 
- El nivel de asignación presupuestaria de fondos públicos hondureños para el funcionamiento de 
la OCH es del 51%, que indica un moderado grado de sostenibilidad de la estructura organizativa 
de la OCH frente a los recursos externos de la AECID.
- En cuanto a la Escuela Taller, si bien los fondos públicos hondureños signiﬁ can actualmente 
solo el 21,5% de su coste, y el costo por aprendiz es elevado, tanto el alto nivel de calidad 
percibido por la población, como su aporte en mano de obra para obras públicas municipales, 
otorgan a la Escuela Taller una base de apropiación local y rentabilidad social con la que afrontar 
con éxito un proceso de transferencia y sostenibilidad.
- Se constata el elevado grado de apropiación del PCC entre la población, que en gran parte opina 
que los propietarios de los bienes inmuebles del CHC tienen una parte de responsabilidad en su 
mantenimiento. Además, la población maniﬁ esta la disposición de colaborar en la conservación 
de las obras de acuerdo a sus posibilidades, independientemente de la zona donde habitan. Sin 
embargo, se deben favorecer los estímulos ﬁ scales para la recuperación del centro histórico, la 
mejora de las viviendas, y para otras iniciativas que potencien el turismo, el empleo y el uso del 
centro histórico por parte de la población.
- Aunque el PCC ha alcanzado unos altos niveles de institucionalización y apropiación social, es 
necesaria su revisión y actualización de forma participativa, bajo una perspectiva de sostenibilidad, 
favoreciendo la generación de nuevas iniciativas locales de desarrollo aprovechando los 
resultados obtenidos hasta ahora.
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7.8. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
- El impacto del PCC, en términos de credibilidad, notoriedad y responsabilidad de las 
instituciones participantes, ha sido notable. La Alcaldía, fundamentalmente, y el IHAH han visto 
fortalecida su imagen como instituciones vigilantes del bienestar de la población y del rescate y 
potenciación de la cultura local.
- Si bien, el gobierno local se ha fortalecido notablemente, el esfuerzo no se ha visto 
recompensado en la mejora de las ﬁ nanzas municipales, al no haberse actualizado el valor 
catastral del centro histórico en correspondencia con la inversión pública realizada.
- El Programa Comayagua Colonial ha introducido un nuevo modelo de gestión basado en la 
Oﬁ cina del Centro Histórico (OCH), como instancia técnica municipal creada de manera conjunta 
por la Municipalidad y el IHAH; la Escuela Taller; y Proyectos Piloto.
- Esta estructura ha dado una respuesta efectiva al PCC orientada, fundamentalmente, a la puesta 
en valor del patrimonio. La nueva etapa de inserción de la puesta en valor y rescate de la cultura en el 
marco del desarrollo integral del municipio, requiere la revisión de dicha estructura y de las funciones, 
especialmente de la OCH, debiendo incorporar de manera efectiva al sector privado.
-  El IHAH se ha fortalecido en sus estrategias de conservación y gestión del patrimonio cultural del 
país, especialmente de los centros históricos, al desarrollar un modelo de conservación y gestión 
local. La experiencia de Comayagua se ha convertido en modelo para otras municipalidades 
del país, en materia de aprovechamiento del patrimonio cultural de los centros históricos como 
recurso para su revitalización social, económica y cultural.
- Pero el PCC no ha revertido suﬁ cientemente en el fortalecimiento del IHAH, tanto a nivel 
nacional como a nivel local. A medida que se reforzaba el Programa, el IHAH reorientó su presencia 
y limitados recursos hacia otras zonas y municipios del país, que no contaban con capacidades 
para la conservación y gestión de su patrimonio, debilitando las propias capacidades del IHAH 
para la promoción y rescate del Patrimonio Cultural del país, y no únicamente de vigilancia del 
cumplimiento de la Ley de Protección.
7.9. CONCLUSIONES DE LOS RESULTADOS
Avances realizados
a. Demostración del potencial de los centros históricos como motores de desarrollo local
El estudio ha demostrado la importancia del CHC en el desarrollo del municipio, generando 
un modelo exitoso para la gestión de los centros históricos de Honduras.
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b. Mejora de la calidad de vida
La revitalización del CHC ha contribuido a mejorar la calidad de vida y la autoestima de sus 
habitantes y a fortalecer el tejido social y económico.
c. Aumento de la competitividad económica
El PCC ha incrementado el interés turístico de Comayagua; la marca “Comayagua Colonial” 
es un activo para la competitividad de esta ciudad en todos los sectores económicos.
d. Apropiación de la población
La población se ha apropiado de la ciudad histórica para su esparcimiento y aﬁ rmación 
cultural, revitalizando las manifestaciones y tradiciones populares de Comayagua.
e. Fortalecimiento institucional
El PCC se ha consolidado a través de su institucionalización, habiendo mejorado la imagen 
de la Alcaldía y el IHAH como instituciones comprometidas con el bienestar social y el rescate 
y promoción del patrimonio local.
Debilidades identifi cadas
a. Falta de estrategia de desarrollo local
El municipio carece de un proyecto de desarrollo económico local en el que se inserte la 
puesta en valor del CHC como motor de desarrollo social y económico general.
b. Carencia de planes y servicios turísticos
Comayagua carece de los servicios apropiados para el desarrollo turístico, así como de un 
plan de desarrollo turístico sostenible.
c. Déﬁ cits en materia habitacional
La mejora de la vivienda es una necesidad prioritaria para la población, junto con la mejora de 
los espacios públicos, especialmente valorados por la mujer.
d. Escasa sensibilización cultural
Bajo nivel de identiﬁ cación de la comunidad con las organizaciones e instituciones culturales 
de Comayagua, y necesidad de políticas culturales dentro de la estrategia de desarrollo local.
e. Insuﬁ ciente fortalecimiento institucional
El PCC no ha revertido suﬁ cientemente en las capacidades de la Alcaldía en materia de 
ﬁ nanzas municipales, por una parte, y por otra parte, en cuanto a las capacidades del IHAH 
para la promoción y rescate del Patrimonio Cultural del país.
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1. Palacio Municipal de Comayagua.
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CAPÍTULO 8. PERSPECTIVAS
8.1. EL NUEVO ESCENARIO
Con la realización del EIM del PCC concluye el ciclo de una actuación que tuvo como resultado 
la puesta en valor del centro histórico de Comayagua.
Durante el desarrollo de este estudio se puso de maniﬁ esto el cambio de enfoque desde la 
protección del patrimonio hacia la identiﬁ cación de la recuperación del patrimonio como un 
insumo esencial para el desarrollo en el ámbito local. 
La evolución de las intervenciones, la adopción por el gobierno de la descentralización como 
prioridad y el fortalecimiento de las instancias locales como unidades ejecutoras de políticas 
locales, han generado un nuevo contexto institucional.
En suma, el escenario inicial en 1996 se ha transformado en un nuevo escenario que toma el 
centro histórico como un espacio de prestigio cultural, relación social y desarrollo económico, y 
que está delimitado por cuatro elementos: 
i) La ﬁ nalización del PCC tal como fue concebido en origen.
ii) La sostenibilidad y aprovechamiento de los resultados alcanzados por el Programa 
Comayagua Colonial, en el marco de una estrategia local de desarrollo en la que el patrimonio 
cultural sea un insumo, al igual que el resto de recursos disponibles.
iii) Esa estrategia estará orientada a la mejora del bienestar y las oportunidades de su población, en 
especial, la de los sectores más desfavorecidos en la perspectiva de la reducción de la pobreza.
iv) Bajo un modelo de gestión participativo y consensuado, con instrumentos organizativos 
que aseguren su existencia más allá de coyunturas políticas, basados en criterios de 
descentralización y fortalecimiento institucional local. 
8.2. OBJETIVOS INMEDIATOS
En consecuencia, la puesta en marcha de esta nueva etapa debe abordar varios objetivos:
1. Deﬁ nición de la estrategia de desarrollo económico local a través de un proceso participativo 
con todos los actores implicados (empresarios, sociedad civil organizada, instituciones, gobierno 
local, universidades). Los resultados mínimos esperados a corto plazo serían:
2. El patrimonio cultural de Comayagua, 
en especial su centro histórico, genera 
una plusvalía a la ciudad.
2
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◦ Establecida una comisión que integra los diferentes actores locales.
◦ Firmado  un pacto local para el Desarrollo Económico Local.
◦ Deﬁ nida una agenda de Competitividad del Municipio entre todos los actores locales.
◦ Diseñados e implementados instrumentos competitivos y sostenibles para el Desarrollo 
Económico Local.
◦ Fortalecidas las capacidades locales en Desarrollo Económico Local.
2. La implementación de un instrumento organizativo, concertado y sostenible, que sea capaz de 
promover, generar y gestionar iniciativas conducentes a mejorar el desarrollo social y económico. 
Los resultados de este proceso serían:
◦ Constitución de la Fundación Comayagua Colonial como instrumento/agente de Desarrollo 
Económico Local, integrador de los activos generados por el Programa Comayagua Colonial, 
en particular la Oﬁ cina del Centro Histórico y la Escuela Taller26.
◦ Creación de una sociedad de desarrollo como una empresa que crea empresas.
3. Reingeniería de procesos y transformación organizativa que mejore y fortalezca las capacidades 
técnicas de la Alcaldía Municipal de Comayagua en planiﬁ cación y gestión del desarrollo integral 
del municipio. Para ello, se propone la creación de la Unidad Técnica Municipal de Desarrollo 
que aglutine todas las dependencias municipales vinculadas con la planiﬁ cación y desarrollo del 
municipio (catastro, obras públicas, desarrollo comunitario), incorporando nuevas capacidades 
de desarrollo urbano (planiﬁ cación, gestión, control). Los resultados esperados son:
◦ El fortalecimieno de las capacidades técnicas de la Alcaldía Municipal en desarrollo del 
territorio, con la creación de la Unidad Técnica Municipal de Desarrollo.
◦ El fortalecimiento de las capacidades municipales en gestión de sus recursos para el 
desarrollo.
26. El 30 de junio de 2008 se ha constituido la Fundación Comayagua Colonial, con la siguiente Directiva:
• Presidencia: Alcaldía Municipal – Carlos Miranda
• 1ª Vice Presidencia: CURC (Centro Universitario Regiónal del Centro)/UNAH – Oscar Meza
• 2ª Vice presidencia: Cámara de Comercio – Wilson Rodríguez
• Secretaría: Programa Comayagua Colonial – Ana C. Rubí
• Fiscal: Cámara de Comercio – Carolina Petit
• Vocalía primera: Alcaldía Municipal – Danilo Bulnes
• Vocalía segunda: CURC/UNAH – Zelvin Valladares.
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8.3. LÍNEAS DE ACTUACIÓN EN LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO
1) Planiﬁ cación y gestión urbana
Fortalecimiento de las capacidades del municipio para la planiﬁ cación y la gestión urbana.
2) Desarrollo económico local
Mejora de los niveles de desarrollo económico del municipio, aprovechando, entre otros, el 
potencial de su patrimonio cultural:
i. Impulsar la industria cultural a través de la Escuela Taller y demás instrumentos.
ii. Desarrollo y consolidación de la “marca” Comayagua Colonial como reclamo turístico cultural.
3) Habitabilidad
Mejora de las condiciones de habitabilidad y la calidad de vida:
i. Impulso de políticas públicas de mejora de la vivienda facilitando su acceso, en especial, 
a los colectivos más desfavorecidos.
ii. Mejora de la infraestructura urbana básica, especialmente saneamiento básico y agua potable.
iii. Mejora del sistema de espacios públicos, en especial sus condiciones de accesibilidad y seguridad.
4) Cultura para el desarrollo
Aprovechamiento de los recursos culturales para el desarrollo del municipio:
i. Fortalecimiento de las capacidades locales en relación a la agenda local 21 de la cultura, 
implementando una estrategia de fomento y fortalecimiento de la identidad cultural local, la 
carta de derechos y responsabilidades culturales, el consejo local de cultura y desarrollando 
mecanismos de evaluación de impacto cultural.
ii. Potenciar a las instituciones culturales del municipio como promotoras de desarrollo, 
aprovechando el centro histórico como espacio de vida cultural.
iii. Desarrollo del potencial creativo de la población, facilitado su acceso a diferentes opciones 
de desarrollo cultural y formación artística y apoyando la creación de grupos artísticos y 
asociaciones culturales.
iv. Rescate y puesta en valor de la actividad artesanal, la gastronomía, las ﬁ estas y los valores 
culturales e históricos de Comayagua.
1. La Semana Santa  se ha convertido 
en un atractivo cultural tanto a nivel 
nacional como internacional.
1
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8.4. EL PROGRAMA NACIONAL DE ESCUELAS TALLER
Como ya se señaló en el apartado 5.3, la estrategia diseñada para la continuidad y sostenibilidad 
de la ETC, pasa por una doble perspectiva:
◦ Enmarcar la ETC en los planes de desarrollo local en Comayagua.
◦ Dar una dimensión nacional a la ETC como parte de una red hondureña de Escuelas Taller.
En cuanto a la primera cuestión, en los anteriores apartados se ha mencionado el papel de la 
ETC en las políticas de desarrollo local. 
En relación a la segunda perspectiva, hay que señalar que en abril 2008 se ha presentado 
conjuntamente por el CONEANFO (Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación 
Alternativa No Formal)27 y las direcciones de las dos Escuelas Taller existentes en Honduras 
(Comayagua y Colosuca), una propuesta de Programa Nacional de Escuelas Taller relacionadas 
con la conservación y el aprovechamiento del patrimonio cultural y natural, que respondan a las 
necesidades del mercado laboral, con un enfoque de género y protección ambiental, dirigido a 
jóvenes, hombres y mujeres, en situación de pobreza o en riesgo de exclusión educativa y social. 
Este Programa prevé la creación de un total de diez Escuelas Taller en Honduras, en el plazo de 
cuatro años, apoyado en los siguientes ejes28 :
1. Formación integral y con equidad bajo el lema “formación para el trabajo” 
La formación debe responder a las demandas del mercado laboral, aprovechando el potencial 
de empleabilidad existente en la recuperación del patrimonio cultural y natural de cada 
municipio, rescatando oﬁ cios tradicionales como la albañilería, carpintería y forja entre otros, e 
incorporando a las mujeres en aquellos oﬁ cios tradicionalmente considerados para hombres. 
2.  Vivero de empresas 
Fomentar los desarrollos locales, que potencien los recursos endógenos para lograr generar 
empleo digno en las zonas de nacimiento y/o residencia de las personas, facilitando el acceso 
al empleo y las iniciativas empresariales, mediante:
◦ Creación de empresas en cada uno de los talleres para que realicen trabajos en el   
 proyecto piloto realizado por la Escuela Taller.
27. Máximo órgano rector de la Educación No formal en Honduras, creado en 1998 con la ﬁ nalidad de generar 
oportunidades de educación, entre otros, para el trabajo, dirigida a la población sin acceso al sistema formal.
28.  Los siguientes textos están tomados del DOCUMENTO DE FORMULACIÓN DE PROYECTO - PROGRAMA 
NACIONAL DE ESCUELAS TALLER HONDURAS, CONEANFO, Abril 2008. 
1. La Alcaldía Municipal de Comayagua 
está realizando acciones de desarrollo 
social, patrimonio y de infraestructura. 
1
8. PERSPECTIVAS79
◦ Establecer un proyecto de vivero de empresa para los egresados.
◦ Realizar alianzas estratégicas para la capacitación de los jóvenes en empleabilidad,      
 cooperativismo y microempresa.
◦ Crear una bolsa de empleo.
◦ Dar seguimiento a los y las egresadas de la ET.
3. Sostenibilidad
El Programa Nacional de Escuelas Taller pretende la sostenibilidad global más que de las 
Escuelas Taller de forma individual, por lo que existirán Escuelas Taller de permanencia 
indeﬁ nida, teniendo como requisito ser sostenible económicamente, producto del esfuerzo de 
la comunidad; otras serán temporales, mientras cuenten con apoyo; cuando éstas cierren se 
abrirán otras con el mismo equipo en otros municipios que reúnan las condiciones propicias.
Cada Escuela Taller tendrá sus particularidades, tanto en aporte, como en tamaño y en oﬁ cios. 
Por otro lado, todos los estudios de investigación necesarios para establecer y dar seguimiento 
a las Escuelas Taller, así como los estudios de desarrollo de módulos y diseño de productos, 
se propone que sean realizados desde la oﬁ cina central de la red de EETT realizará el 
seguimiento, desarrollo de módulos y diseño de productos, para no cargar a cada municipio 
con dichos costos. 
CONEANFO asume la responsabilidad como contraparte a nivel nacional, respondiendo a su 
plan estratégico. Por otra parte, se promoverá la participación de otras instituciones relacionadas 
con el Programa, en su área respectiva de competencia, tales como: AMHON (Asociación 
de Municipios de Honduras), CADERH (Centro Asesor para el Desarrollo de los Recursos 
Humanos de Honduras), INFOP (Instituto Nacional de Formación Profesional), INAM (Instituto 
Nacional de la Mujer), IHAH (Instituto Hondureño de Antropología e Historia), PRAF (Programa 
de Asignación Familiar) y STSS (Secretaría de Estado de Trabajo y Seguridad Social).
4. Transferencia 
El programa, tendrá una duración de ocho años, con una primera etapa de cuatro años, 
seguida de una evaluación de impacto, y una segunda etapa de transferencia de cuatro años 
en la que se determinará la continuidad de cada ET, de acuerdo al grado de apropiación 
local. 
Se prevé una reducción gradual de la contribución de la cooperación, y un incremento en la 
parte local, desde el segundo año de funcionamiento.
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1. Catedral.
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CAPÍTULO 9. LECCIONES DEL PCC
A modo de epílogo, se mencionan a continuación algunos elementos de reﬂ exión que suscita, 
visto en su totalidad, el PCC.
1. El patrimonio urbano, motor de desarrollo
La revalorización de la imagen de Comayagua, tanto hacia sus moradores como hacia el resto 
del país, e incluso en la región centroamericana, con las nuevas oportunidades que ello supone 
en términos de captación de inversiones, en particular del sector privado, es un ejemplo claro 
de cómo la gestión sostenible del patrimonio puede ser la base de una estrategia eﬁ caz de 
desarrollo local para ciudades con unos valores culturales e históricos importantes.
Los beneﬁ cios en materia cultural, social e institucional son también considerables y simultáneos 
a los que se prevén en materia de actividades económicas y empleo.
2. Modelo de colaboración interinstitucional y gestión local
Una de las claves del éxito del PCC hay que buscarla en la ejemplar colaboración interinstitucional 
en que se ha sustentado la estrategia desarrollada. En concreto, el equilibrio entre las dos 
instancias gubernamentales: nacional y local, aportando cada una su visión, responsabilidad y 
competencias, entre sí complementarias, ha sido en este caso fundamental.
Complementaria con éste, otro factor de éxito ha sido la conjunción de un equipo político en el 
gobierno local con visión, liderazgo y voluntad, y un equipo técnico con solvencia profesional, 
creatividad y compromiso.
3. Refuerzo del papel del municipio en la gestión urbana y en la estrategia de 
desarrollo local
El liderazgo municipal se maniﬁ esta en primer lugar a través de las alcaldías, pero también por el 
tejido asociativo y los diferentes estamentos de la sociedad civil local, así como por los mecanismos 
de participación correspondientes. En ese sentido, los procesos de descentralización, aseguran 
un equilibrio entre las atribuciones y funciones de las diferentes instancias o niveles de gobierno, 
en una perspectiva de fortalecimiento municipal, para asegurar una gestión sostenible, equitativa 
y localmente apropiada de las estrategias de desarrollo, y, en particular de las que tienen como 
recurso principal el patrimonio cultural y comunitario.
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4. Coherencia con el desarrollo local y la planifi cación urbana
El PCC ha mostrado también la importancia del manejo adecuado de la interacción entre la 
puesta en valor del Centro Histórico y su contexto, en dos planos:
◦ La estrecha relación entre el aprovechamiento del patrimonio con las estrategias 
integrales de desarrollo local, donde aquel provoque sinergias con los diferentes sectores 
que constituyen la base económica local.
◦ La mutua dependencia entre planiﬁ cación y gestión urbana del Centro Histórico con la de 
ámbito general de la ciudad, dos realidades inseparablemente imbricadas e interrelacionadas, 
como la parte al todo.
5. Apropiación y sostenibilidad
Desde las instituciones hondureñas se afronta el reto de transferencia, sostenibilidad y apropiación 
local del PCC como programa de desarrollo, tal como reﬂ eja el EIM. Estos principios constituyen, 
con frecuencia, el talón de Aquiles de los programas de cooperación.
6. Equidad y viabilidad
El EIM señala la debilidad, en este caso, del PCC en relación con la gestión ﬁ scal urbana, 
componente que, aunque a veces impopular, resulta fundamental abordar en cualquier proceso 
de fortalecimiento de la administración local y modernización de la gestión urbana. Así mismo, 
son uno de los mecanismos que permiten una equitativa redistribución social de los costes y 
beneﬁ cios derivados de los planes de revitalización. 
7. La evaluación necesaria y posible
Por último, la evaluación en sí misma es una lección, pues demuestra que es no solo necesario, 
sino posible, plantearse con objetividad y rigor cientíﬁ co la re-evaluación de las estrategias de 
desarrollo.
ANEXO I. ÁRBOLES DE PROBLEMAS Y OBJETIVOS DEL PCC
Árbol de Problemas PCC
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ANEXO II: ÍTEMS PARA LA APLICACIÓN DE LA ESCALA LICKERT
Nº ÍTEMS
1. La ciudad de Comayagua está mejor que hace 10 años.
2. La mejora de la ciudad se debe a la restauración del Centro Histórico.
3. Han mejorado las expectativas de empleo.
4. Se han incrementado las oportunidades de negocio.
5. La intervención en el Centro Histórico ha favorecido el desarrollo socio económico de Comayagua.
6. El Centro Histórico es un recurso muy importante para el desarrollo de la ciudad.
7. Actualmente Comayagua es un sitio seguro para vivir.
8. El Centro Histórico es más seguro para vivir que el resto de la ciudad.
9. El Centro Histórico es más atractivo para el desarrollo de negocios que para vivir.
10. Se ha incrementado el interés de la población por visitar las plazas de la ciudad.
11. El Centro Histórico debe de contar con zonas peatonales para mayor comodidad de las personas que lo visitan.
12. El Centro Histórico es la zona de la ciudad que atrae a más visitantes.
13. La Población de Comayagua está preparada para brindar una buena atención turística.
14. El Centro Histórico cuenta con la infraestructura de servicios apropiada para el desarrollo turístico.
15. Se deben organizar más eventos culturales que estimulen el turismo.
16. El desarrollo turístico del centro histórico debe ser controlado para respetar a los vecinos que residen en el sitio
17. La imagen de Comayagua se ha fortalecido con la restauración del Centro Histórico.
GRUPO SECTORIAL DE (se diferencia nombre por cada grupo focal)
Se le solicita que maniﬁ este su opinión respecto de los efectos y alcances del Programa 
Comayagua Colonial y, especialmente, cómo ha inﬂ uido sobre las actividades que usted 
desarrolla y cual cree que será el impacto en el futuro.
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18. La identidad cultural se ha aﬁ anzado por la restauración del Centro Histórico.
19. La ciudad de Comayagua se conoce más a nivel nacional gracias a la restauración del Centro Histórico.
20. La inversión municipal en el mejoramiento del Centro Histórico debe continuar.
21. La conservación del Centro Histórico requiere de mucha inversión que es difícil asumir completamente por el municipio.
22. La conservación del Centro Histórico debe ser una preocupación de toda la población y no solamente del gobierno local y nacional.
23. La normativa que regula los permisos de obra, uso de colores, rótulos, etc. es adecuada.
24. La Oﬁ cina del Centro Histórico brinda asistencia técnica oportuna y de calidad.
25. La mano de obra especializada de la Escuela Taller es vital para la restauración del Centro Histórico.
26. Me gusta lo que hace el Programa Comayagua Colonial.
27. La Población de Comayagua conoce muy bien el trabajo que ha desarrollado el Programa Comayagua Colonial.
28. Se debe impulsar la participación ciudadana en el Programa Comayagua Colonial.
29. La población de Comayagua aprecia más al Centro Histórico que hace 10 años.
30. Es fácil estacionar vehículos en el Centro Histórico.
31. Los accesos al Centro Histórico están bien señalizados.
32. El Centro Histórico se ve limpio.
ANEXO III. CUADRO DE MANDO INTEGRAL87
ANEXO III: CUADRO DE MANDO INTEGRAL
a) Cómo está Comayagua
Nº  Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado Unidad de medida Fuente
Línea Base 
2006
a) Calidad de vida
1 Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) DATO Población con una y más NBI Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras
27,26
2 Índice de Desarrollo Humano (IDH) IDH=IEV+ILE+II/3
Permite medir el desarrollo humano teniendo 
en cuenta los ingresos, la educación y la 
esperanza de vida.
Índice
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
0,658
3 Índice de Pobreza Humana (IPH)
IPH=(PVα+Aα+IPα)1/α
3
Mide la falta de desarrollo. A diferencia del IDH, 
mide la privación y no el logro a través de la 
esperanza de vida, los conocimientos y el nivel 
de vida decente
Índice
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
28,4
4 Esperanza de Vida Estimada
ex=Tx/lx
Tx =número total de años vividos desde 
la edad x.
lx = supervivientes en la edad exacta x.
Número medio de años de vida al nacer según 
las tasas de mortalidad previstas por edad, 
calculadas en función del año y la población de 
referencia.
Número de 
años
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
69
5 Desnutrición en menores de 5 años 
Niños menores de 5 años con 
desnutriciónx100/Total de niños 
menores de 5 años
Mide la intensidad de la desnutrición crónica 
o desmedro en la niñez. Se calcula a través 
del porcentaje de menores de 5 años con talla 
para la edad por debajo de dos desviaciones 
estándar de la mediana de referencia.
Porcentaje
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
50,7
6
Población que no tiene 
acceso a agua de buena 
calidad
Población sin acceso a agua de buena 
calidadx100/Total de población de 
Comayagua
Expresa el porcentaje de población que no 
tiene acceso a agua de buena calidad, deﬁ nida 
como agua potabilizada.
Porcentaje
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
26,9
7 Población en viviendas sin saneamiento básico
Población que no dispone de 
saneamiento básico en sus 
viviendasx100/Total de población de 
Comayagua
Porcentaje de población que no dispone de 
saneamiento básico en sus viviendas. Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras
40,8
8 Población en viviendas sin electricidad
Población que no dispone de 
electricidad en sus viviendasx100/Total 
de población de Comayagua
Expresa el porcentaje de población que no 
dispone de electricidad en sus viviendas. Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras
32,6*
9 Población en viviendas con hacinamiento
Población en viviendas con 
hacinamientox100/Total de población 
de Comayagua
Indica la población en las que habitan 3 o más 
personas por pieza (habitación). Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras
24,32*
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Nº  Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado Unidad de medida Fuente
Línea Base 
2006
b) Desarrollo económico
10 Ingreso per. cápita Ingreso de Comayagua / Población de Comayagua
El ingreso hace referencia a todas las entradas 
económicas que recibe una persona. Dólares
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
2,548
11 Tasa de analfabetismo. Nº de adultos analfabetosx100/Total de población adulta
Número de personas adultas mayor de 15 años 
que son analfabetos absolutos Porcentaje
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
18,5
12 Hogares pobres
Hogares cuyos ingresos son menores 
que el costo de la canasta básica 
y mayor que el costo de la canasta 
básica de alimentosx100 / Total de 
hogares de Comayagua
Hogares cuyos ingresos son menores que 
el costo de la canasta básica y mayor que el 
costo de la canasta básica de alimentos
Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras.
32,87
13 Hogares en extrema pobreza
Hogares que tienen un ingreso 
inferior al costo de la canasta básica 
de alimentosx100 / Total hogares de 
Comayagua
Hogares que tienen un ingreso inferior al costo 
de la canasta básica de alimentos Porcentaje
Censo. 
2001. INE. 
Honduras
3,87
14 Ingreso laboral hombre Dato Expresa el ingreso promedio laboral obtenido por el hombre.
Lempiras 
mensuales
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004) 2.860
15 Ingreso laboral mujer Dato Expresa el ingreso promedio laboral obtenido por la mujer
Lempiras 
mensuales
IDH. 2006 
Honduras
(Datos 2004)
1.878
* Datos del año 2005.
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Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
2.1. Conservación del centro histórico
a) Recuperación y conservación del patrimonio arquitectónico
16 Índice de conservación
(10A + 10B + 10C + 9L + 8D + 6E + 5F + 
5G + 5H + 1I ) / Índice de Conservación 
máxima
número = ponderación
letra = categoría del ediﬁ cio
Indica el estado general de conservación de 
los inmuebles del centro histórico.
Variables de la fórmula:
A = inmuebles de alto valor patrimonial
B = inmuebles relevantes de estilo colonial
C = inmuebles relevantes de estilo neoclásico
L = ruinas de alto valor patrimonial
D = inmuebles de conservación media
E = inmuebles con valor ambiental
F = arquitectura vernácula
G = ediﬁ caciones sin valor integradas
H = construcciones modernas integradas
I = ediﬁ caciones sin valor que requieren 
integración exterior.
Índice
Catálogo de 
ediﬁ caciones del 
centro histórico 
(OCH)
0,595
17 Contribución del PCC al desarrollo
Población que opina que la restauración 
del centro histórico ha contribuido al 
desarrollo de la ciudad x100/Total de 
encuestados
Expresa la percepción de la población de 
la inﬂ uencia de la restauración del centro 
histórico en el desarrollo de Comayagua
Porcentaje Encuesta de percepción 61,09
18
Recuperación de 
inmuebles de alto valor 
patrimonial
Nº de inmuebles de alto valor 
patrimonial restauradosx100/Total de 
inmuebles de alto valor patrimonial
Indica el grado alcanzado de recuperación 
y rehabilitación del patrimonio cultural de 
alto valor.
Porcentaje
Catálogo de 
ediﬁ caciones del 
centro histórico 
(OCH)
20,00
b) Condiciones físicas y de habitabilidad del centro histórico
19
Recuperación de 
inmuebles no integrados
Nº de inmuebles sin valor que han sido 
integradosx100/Total de inmuebles sin 
valor
Expresa la integración de inmuebles sin 
valor, mediante la adaptación de sus 
características arquitectónicas al contexto del 
centro histórico.
Porcentaje
Catálogo de 
ediﬁ caciones del 
centro histórico 
(OCH)
18,75
20 Homogeneidad urbana del centro histórico
Σ = (x / y)
(x = Número de inmuebles integrados en 
una manzana;
y = Total de inmuebles de la manzana)
Expresa el grado de integración de 
ediﬁ caciones de todas las manzanas que 
conforman el centro histórico.
Índice
Inventario 
bienes 
inmuebles del 
centro histórico 
(OCH)
0,81
21 Seguridad del centro histórico
Población que opina que el centro 
histórico es más seguro que el resto de 
la ciudadx100/Total de encuestados
Indica la percepción de la población sobre la 
seguridad personal en el centro histórico. Porcentaje
Encuesta de 
percepción 65,94
22 Uso socio cultural del centro histórico
Población que visita el centro histórico 
por actividades socio culturales x100/
Total de encuestados
Expresa el uso del centro histórico por la 
población en actividades socio culturales. Porcentaje
Encuesta de 
percepción 33,50
23 Uso general del centro histórico
Población que visita el centro histórico 
por actividades generales x100/Total de 
encuestados
Expresa el uso de la población del centro 
histórico para la realización de actividades de 
carácter general.
Porcentaje Encuesta de percepción 58,44
b) Puesta en valor del Centro Histórico
PROGRAMA COMAYAGUA COLONIAL - Estudio de Impacto y Monitoreo (1996-2006) 90
Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
2.2. Capacidades de planiﬁ cación y gestión del centro histórico
a) Instrumentos de planiﬁ cación y gestión del centro histórico
24 Inmuebles catalogados
Nº de inmuebles catalogados del centro 
histórico x100/Total de inmuebles en el 
centro histórico
Señala el porcentaje de inmuebles 
catalogados (incluidos en el catálogo) 
respecto del total de inmuebles del centro 
histórico
Porcentaje
Catálogo de 
ediﬁ caciones del 
centro histórico 
(OCH)
100
25 Permisos de obra resueltos
Nº de permisos de obra resueltos por la 
OCH x 100 / Total de permisos de obra 
solicitados en la OCH
Indica el porcentaje de permisos de obra 
resueltos por la OCH respecto del total de 
permisos solicitados.
Porcentaje SIGCH 100
26 Permisos voluntarios Permisos de obra voluntarios x100 / Total de permisos concedidos
Indica la relación entre los permisos 
solicitados en forma voluntaria con el total 
de permisos concedidos. Expresa el grado 
de cumplimiento de la normativa en forma 
voluntaria.
Porcentaje SIGCH 21,00
27
Conocimiento de 
la existencia de la 
normativa
Población que conoce la existencia de la 
normativa del centro históricox100/Total 
de encuestados
Expresa el grado de conocimiento de la 
población de la existencia de la normativa 
que regula la intervención en el centro 
histórico.
Porcentaje Encuesta de percepción 71,19
28 Cumplimiento de la normativa
[1-(Nº citatorias por incumplimiento / Nº 
permisos concedidos)] x 100 
Indica el grado de cumplimiento de la 
normativa que regula las obras que se 
ejecutan en el centro histórico.
Porcentaje SIGCH 81,82
b) Oﬁ cina del Centro Histórico (OCH)
29
Sostenibilidad de la 
estructura organizativa 
de la OCH
Fondos públicos nacionales y locales 
asignados a la OCH (Alcaldía + IHAH 
+ otros) x 100 /Total de gastos de 
funcionamiento de la OCH
Expresa el nivel de asignación 
presupuestaria de fondos públicos (Alcaldía, 
IHAH y otros) para el funcionamiento de la 
OCH. 
Porcentaje
Sistema 
contable de la 
OCH, Alcaldía, 
IHAH
50,78
30
Eﬁ ciencia del 
funcionamiento de la 
OCH
Gastos de funcionamiento / Metros 
cuadrados equivalentes intervenidos
Calcula el gasto promedio de funcionamiento 
de la OCH tomando como unidad de medida 
el metro cuadrado equivalente intervenido. 
Razón
Lps/m2 eq.
SIGCH
Sistema 
contable
291,18
31
Participación municipal 
en la sostenibilidad de 
la OCH
Total de gastos de funcionamiento de la 
OCH, fondos municipales x 100 / Total 
gastos de funcionamiento la OCH
Reﬂ eja el grado de participación municipal en 
la sostenibilidad de la OCH. Porcentaje
Sistema 
contable de la 
OCH y Alcaldía
31,71
32
Participación privada 
en la recuperación del 
patrimonio arquitectónico 
catalogado
Nº de ediﬁ cios catalogados  y 
recuperados por el sector privado x 
100 / Total de ediﬁ cios catalogados de 
propiedad privada
Mide la participación privada en la 
recuperación del patrimonio ediﬁ cado 
privado.
Porcentaje
Informes 
técnicos y 
SIGCH
8,33
33
Participación pública 
en la recuperación del 
patrimonio arquitectónico 
catalogado
Nº de ediﬁ cios catalogados y 
recuperados por entidades públicas 
x 100 / Total ediﬁ cios catalogados de 
propiedad pública
Mide la participación pública en la 
recuperación del patrimonio ediﬁ cado público. Porcentaje
Informes 
técnicos y 
SIGCH
33,33
2.3. Puesta en valor del patrimonio arquitectónico y espacios públicos
a) Recuperación física del patrimonio arquitectónico y urbano del centro histórico
34
Eﬁ ciencia de la 
intervención en los 
espacios públicos 
Total fondos invertidos en espacios 
públicos / Metros cuadrados 
intervenidos en espacios públicos.
Indica la inversión por metro cuadrado 
promedio de la recuperación de los espacios 
públicos abiertos.
Razón
Inversión 
/ metro 
cuadrado
Sistema 
contable de la 
OCH y SIGCH
698.48 
Lps/M2
35
Eﬁ ciencia de la 
intervención en los 
ediﬁ cios históricos
Total fondos invertidos en ediﬁ cios 
históricos / Metros cuadrados 
intervenidos en ediﬁ cios históricos
Indica la inversión por metro cuadrado 
promedio de la recuperación de los ediﬁ cios 
históricos.
Razón
Inversión 
/ metro 
cuadrado
Sistema 
contable de la 
OCH y SIGCH
2690.26 
Lps/M2
* Gastos de funcionamiento: se deﬁ ne como los gastos ﬁ jos requeridos para el funcionamiento básico de gestión y control del centro histórico. No se incluyen las 
partidas de inversión en actividades especíﬁ cas (formación, publicaciones, etc.).
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Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
36
Eﬁ cacia de la 
recuperación en los 
espacios públicos
Total de m2 de espacios públicos 
recuperados x 100 / Total de m2 de 
espacios públicos del centro histórico
Expresa el porcentaje de m2 de espacios 
públicos rehabilitados del centro histórico. Porcentaje
Informes 
técnicos de la 
OCH
38,7
37
Eﬁ cacia en la 
recuperación de los 
inmuebles de alto valor 
patrimonial del centro 
histórico
Total de inmuebles de categoría A 
recuperados x
100 / Total de inmuebles de categoría A 
del centro histórico
Expresa el grado de recuperación del 
patrimonio ediﬁ cado más signiﬁ cativo del 
centro histórico.
Porcentaje
Informes 
técnicos y 
SIGCH
42,86
38
Recuperación del 
patrimonio arquitectónico 
catalogado
Nº de ediﬁ cios catalogados con valor 
(A,B,C,) y recuperados x 100 / Total de 
ediﬁ cios catalogados 
Expresa el grado de recuperación del 
patrimonio ediﬁ cado del centro histórico. Porcentaje SIGCH 0,20
b) Uso del patrimonio arquitectónico y urbano del Centro Histórico
39 Visitantes del Museo de Arqueología Nº de visitantes registrados
Expresa el nivel de uso del Museo de 
Arqueología Dato
Registros 
administrativos 
del Museo de 
Arqueología
16,733
40 Interés local por el Museo de Arqueología
Población que visita el Museo 
de Arqueología x 100 / Total de 
encuestados
Reﬂ eja el interés de la población de 
Comayagua por visitar el Museo de 
Arqueología
Porcentaje Encuesta de percepción 4,25
41 Interés local por la Catedral
Población que visita la Catedral x 100 
/Total de encuestados
Reﬂ eja el interés de la población de 
Comayagua por visitar la Catedral Porcentaje
Encuesta de 
percepción 66,57
42
Uso de los espacios 
públicos por la población 
local
Población que visita las plazas de la 
ciudad x 100 / Total de encuestados
Indica el uso de los espacios públicos por la 
población de Comayagua Porcentaje
Encuesta de 
percepción 82,15
2.4. Escuela-Taller (ET)
43 Número de jóvenes egresados Nº de egresados totales
Expresa el número total de jóvenes 
egresados de la Escuela Taller en oﬁ cios 
relacionados con la recuperación del 
patrimonio cultural del centro histórico de 
Comayagua
Dato
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
279
44 Número de hombres egresados Nº de hombres egresados
Expresa el número total de hombres 
egresados de la Escuela Taller en oﬁ cios 
relacionados con la recuperación del 
patrimonio cultural del centro histórico de 
Comayagua
Dato
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
254
45 Número de mujeres egresadas Nº de mujeres egresadas
Expresa el número total de mujeres 
egresadas de la Escuela Taller en oﬁ cios 
relacionados con la recuperación del 
patrimonio cultural del centro histórico de 
Comayagua
Dato
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
25
46 Inserción laboral de los jóvenes egresados
Nº de egresados trabajando en el oﬁ cio 
aprendido x 100 /  total de egresados
Expresa el porcentaje de los jóvenes  
egresados de cada promoción de la Escuela 
Taller que están trabajando en el oﬁ cio 
aprendido.
Porcentaje
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
90
47 Conocimiento local de la Escuela Taller
Población que conoce la existencia 
de la Escuela Taller x 100 / Total de 
encuestados
Mide el grado de conocimiento de la 
población local de la existencia de la Escuela 
Taller de Comayagua
Porcentaje Encuesta de percepción 49,34
48 Calidad de la Escuela Taller
Población que tiene una imagen de 
calidad de la Escuela Taller x 100 / 
Total de encuestados que conocen la 
existencia de la Escuela Taller
Indica la percepción de la población de 
Comayagua, que conoce la Escuela Taller, 
sobre la calidad de la enseñanza que 
imparte.
Porcentaje Encuesta de percepción 96,98
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Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
3.1. Autoestima social e identidad cultural
52 Satisfacción colectiva
Población que opina que Comayagua es 
un mejor lugar para vivir x 100 /Total de 
encuestados
Mide la satisfacción global colectiva de vivir 
en Comayagua con posterioridad a la puesta 
en valor del centro histórico.
Porcentaje Encuesta de percepción 61,09
Revitalización de las tradiciones
53 La semana santa
Población que opina que el PCC inﬂ uye 
positivamente en la revitalización 
de la semana santa x100/Total de 
encuestados
Mide la percepción de los ciudadanos sobre 
la inﬂ uencia del PCC y la restauración del 
CH, en la revitalización de las tradiciones o 
celebraciones
Porcentaje Encuesta de percepción 93,05
54 La ﬁ esta de la Concepción
Población que opina que el PCC inﬂ uye 
positivamente en la revitalización de la 
ﬁ esta de la Concepciónx100/Total de 
encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 77,81
54 El baile de los diablitos
Población que opina que el PCC inﬂ uye 
positivamente en la revitalización del 
baile de los diablitos x100/Total de 
encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 74,17
56 La feria de San Sebastián
Población que opina que el PCC inﬂ uye 
positivamente en la revitalización de la 
feria de San Sebastián x100/Total de 
encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 61,26
Patrimonio cultural que identiﬁ ca a Comayagua
Indica el grado de reconocimiento que hace 
la población de Comayagua de sus valores, 
costumbres y productos típicos que lo 
distingue y diferencia de otros grupos.
57 Las alfombras de semana santa
Población que prioriza las alfombras de 
semana santa como patrimonio cultural 
x 100 / Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 98,68
58 Las plazas
Población que prioriza las plazas como 
patrimonio cultural x 100 / Total de 
encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 97,35
59 Las iglesias coloniales
Población que prioriza las iglesias 
coloniales como patrimonio cultural x 
100 / Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 97,19
60 Las casas coloniales
Población que prioriza las casas 
coloniales como patrimonio cultural x 
100 / Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 95,53
61 Fiestas religiosas
Población que prioriza las ﬁ estas 
religiosas como patrimonio cultural x 
100 / Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 94,37
62 Las comidas típicas
Población que prioriza las comidas 
típicas como patrimonio cultural x 100 / 
Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 91,39
63 Las actividades agrícolas
Población que prioriza las actividades 
agrícolas como patrimonio cultural x 100 
/ Total de encuestados
Porcentaje Encuesta de percepción 86,42
Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
49 Costo por aprendiz Costo de funcionamiento de la ET* / Nº 
de aprendices egresados
Indica el costo de la formación por aprendiz Razón Lps/aprendiz
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
107,525.96
50
Sostenibilidad de la 
estructura organizativa 
de la Escuela Taller
Fondos públicos nacionales y locales 
(Alcaldía + IHAH + otros + propios) x 
100 / Total de gastos de funcionamiento 
de la ET
Valora la sostenibilidad de la Escuela Taller a 
través del nivel de asignación presupuestaria 
de fondos públicos nacionales y locales 
(Alcaldía, IHAH, otros aportes e ingresos 
propios) para el funcionamiento de la ET
Porcentaje
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
21,51
51 Aporte de la Escuela Taller
No. de aprendices por promoción x 0,8 
rendimiento x 0,71 tiempo de dedicación 
de obra x 24 meses x salario medio 
mensual para personal caliﬁ cado 
Expresa el valor monetario del aporte de 
mano de obra por la ET en las obras de 
restauración del CH.
Dato
Lps.
Registros 
administrativos 
de la Escuela 
Taller
2.404.684,8
c) Impacto social y económico
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Nº Indicador NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA SIGNIFICADO
Unidad de 
medida FUENTE
Linea Base 
2006
4.1. Apropiación institucional
71 Inversión pública Inversión pública** x 100 / Inversión total
Expresa la relación de la inversión con 
fondos públicos sobre la inversión total. Pone 
de maniﬁ esto el interés y la capacidad de 
inversión de las instituciones públicas en la 
rehabilitación del patrimonio con valor.
Porcentaje
Registros 
administrativos 
de la OCH
52,80
72 Relación gasto / inversión
Gastos de funcionamiento del PCC / 
Gastos de inversión
Expresa la relación de los gastos de 
funcionamiento respecto el total de la 
inversión.
Razón Registros 
administrativos 
de la OCH
0,0485
73 Inversión municipal 
Presupuesto municipal destinado a la 
recuperación del centro histórico x 100 / 
Total presupuesto Alcaldía
Expresa el porcentaje de fondos municipales 
aplicados en la rehabilitación del centro 
histórico sobre el total del presupuesto de la 
Alcaldía. 
Porcentaje
Presupuesto 
Alcaldía 
Municipal
6,59
Nº 
Indicador Nombre del Indicador Fórmula Signiﬁ cado
Unidad de 
medida Fuente
Línea Base 
2006
3.2. Desarrollo económico vinculado a la rehabilitación física del Centro Histórico
64
Número de permisos de 
construcción del centro 
histórico
Número de permisos de construcción 
concedidos
Expresa el volumen anual de permisos de 
construcción  concedidos por la Alcaldía en el 
centro histórico.
Dato Alcaldía Municipal. 39
65 Revalorización catastral del centro histórico
(Valor total catastral del centro histórico 
(t) – Valor total catastral del centro 
histórico (t-n)) x 100 / Valor total 
catastral del centro histórico (t-n)
t = valor del año base
t-n = valor de años anteriores
Expresa el porcentaje de revalorización 
catastral del centro histórico. Porcentaje
Alcaldía 
Municipal. 
Catastro
0
66 Generación de empleo 
(Costo total de mano de obras en obras 
del centro histórico / costo diario de una 
cuadrilla de obreros) x 3 personas que 
conforman la cuadrilla
Representa un estimado del número de 
empleos directos generados por el subsector 
de la rehabilitación física del centro histórico.
Nº de días 
obrero SIGCH 11.372,40
3.3. Desarrollo turístico cultural
67
Oferta de 
establecimientos 
turísticos
Nº de establecimientos de 
servicios turísticos x 100 / Total de 
establecimientos comerciales del centro 
histórico
Indica la proporción de ofertas de servicios 
turísticos del centro histórico de la ciudad. Porcentaje
Plano de uso 
del suelo del 
centro histórico
7,00
68 Atractivo turístico del centro histórico
Población que opina que han 
aumentado las visitas turísticas al centro 
histórico x100 / Total de encuestados
Indica la percepción de la población en 
relación a la mejora del atractivo turístico del 
centro histórico de Comayagua.
Porcentaje Encuesta de percepción 90,77
69
Desarrollo del turismo 
cultural (interés 
nacional)
Población nacional que visitan el Museo 
de Arqueología x 100 /Total de personas 
que visitan el Museo
Indica el grado de interés para visitantes 
nacionales del Museo de Arqueología como 
producto turístico cultural.
Porcentaje
Registros de 
visitas del 
Museo
94,11*
70
Desarrollo del turismo 
cultural (interés 
internacional)
Personas internacionales que visitan 
el Museo de Arqueologíax100/Total de 
personas que visitan el Museo
Indica el grado de interés para visitantes 
internacionales del Museo de Arqueología 
como producto turístico cultural.
Porcentaje
Registros de 
visitas del 
Museo
5,89
d) Sostenibilidad de los efectos del Programa
* Dato correspondiente al 2005.
** Inversión total del Programa Comayagua Colonial
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Nº Indicador NOMBRE DEL INDICADOR FORMULA SIGNIFICADO
Unidad de 
medida FUENTE
Linea Base 
2006
4.2. Apropiación social
74 Inversión privada Inversión privada x 100 / Inversión total
Expresa la relación de la inversión con 
fondos privados sobre la inversión total. Pone 
de maniﬁ esto el interés y la capacidad de la 
población en la ejecución de proyectos de 
rehabilitación del patrimonio con valor.
Porcentaje
Registros 
administrativos 
de la OT
41,49*
75 Sostenibilidad social del PCC
Nº de personas dispuestas a contribuir 
en la conservación del centro histórico x 
100 / Total encuestados
Reﬂ eja la disposición de la población a 
contribuir en la conservación del centro 
histórico y su apropiación para darle 
continuidad y sostenibilidad.
Porcentaje Encuesta de percepción 91,61
*  Dato correspondiente hasta el año 2005
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LISTA DE ACRÓNIMOS
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo
Alcaldía Municipal de Comayagua
Centro Histórico de Comayagua
Comisión Nacional de Educación Alternativa No Formal  
Desarrollo Económico Local
Estrategia para la Reducción de la Pobreza
Escuela Taller de Comayagua
Instituto Hondureño de Antropología e Historia
Oﬁ cina del Centro Histórico
Programa Patrimonio para el Desarrollo
Programa Comayagua Colonial
Población Económicamente Activa
Plan Estratégico de Desarrollo Municipal
Plan Maestro del Centro Histórico
Programa de Asiganación Familiar
Universidad Nacional Autónoma de Honduras
AECID
AMC
CHC
CONEANFO
DEL
ERP
ETC
IHAH
OCH
P>D
PCC
PEA
PEDM
PMCH
PRAF
UNAH

